

Změnový list č. 1 ze dne 28. 7. 2017

Název stavby:	MŠ Hutnická – oprava odpadu
Číslo smluvního vztahu:	890/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Výměna propojení šachet S1 a S2 mezi objektem a přístavbou.	
<u>Nové řešení:</u> 1) Výměna propojení šachet nebyla provedena. 2) Provedena výměna dešťové vpusti, 3) Obetonovány prostupy šachet S1 a S2	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Původní propojení šachet nebylo nalezeno, 2) Dešťová vpust byla v havarijním stavu a vznikali propady chodníku, 3) Prostupy šachet byly netěsné a vznikali propady chodníku.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	122 326,64 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	- 67 058,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	55 268,64 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28. 7. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 7. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28. 7. 2017

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet