

Stavební rozpočet

Název stavby: Statické zajištění střechy kina Metropol	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Olomouc
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita: Olomouc		Zhotovitel: PMT Stav CZ s.r.o.
Datum zpracování: 13.11.2024		Zpracoval: Tomáš Buček

Zkrácený popis / Varianta		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					396 817,01
1	Statické zajištění konstrukce střechy Hlavní materiál cca 988kg - Jeld 150x150x8 - PL 150x10 - Kruhová tyč - Spojovací plošiny /Výpalky Materiál na výrobu diagonál - Napínací sestavy - Oka - Spojovací materiál Výroba - hlavního nosníku - diagonál s napínáním - zajišťovacích prvků - příprava povrchu - lakování dvousložkovým polyuretanem Montáž - Hlavního nosníku - Montáž diagonál Demontáž - rozkrytí části podlahy pro zapuštění diagonál k styčnému bodu vazníku - Rozšíření a následné zapravení vlezového okénka (v případě nutnosti lokální rozkrytí a následné zapravení střešního nástavku Strojní mechanizace/ jeřáb 1 ks Režijní náklady - Doprava osob - Přesuny hmot - Spotřební materiály - Pomocný materiál	kus	1	396 817,01	396 817,01

Celkové náklady: 396 817,01 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Statické zajištění střechy kina Metropol

Druh stavby:

Lokalita: Olomouc

Objednatel: Statutární město Olomouc

IČO/DIČ: 00299308

Projektant:

IČO/DIČ:

Zhotovitel: PMT Stav CZ s.r.o.

IČO/DIČ: 27848311/CZ27848311

Konec výstavby:

Položek: 1

Zpracoval: Tomáš Buček

Datum: 13.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	2 120,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	396 817,01		Kompl. činnost	0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		396 817,01	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		2 120,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 12%		0,00	Základ 21%		398 937,01
			DPH 12%		0,00	DPH 21%		83 776,77
						Celkem bez DPH		398 937,01
						Celk. včet. DPH		482 713,78

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis