

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa: GYMNÁZIUM BLANSKO, p.o.
Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
zastoupeno: Mgr. Ivo Grim, ředitel školy
IČ: 62073133
DIČ: neplátce DPH
Daňový režim:
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

HUA HUA ARCHITECTS, s.r.o.
adresa: Porážka 459/2, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. arch. Václav Kocián
IČ: 09546146
DIČ: CZ09546146
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jako „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.07.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem pro řešení zakázky „Multifunkčního školního hřiště“ na základě cenové nabídky č. 20240627 ze dne 27.6.2024 (dále jako „smlouva“).

2. Po zahájení projekčních prací dochází ke změnám na straně objednatele a tím k úpravě celkové ceny.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v části projektové dokumentace pro výběr dodavatele a navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Multifunkční školní hřiště“.
2. Původní cena bude navýšena dle parametrů nabídky Zhotovitele ze dne 21.11.2024. Cena bude tedy navýšena o 19.500,-Kč bez DPH.
3. Celková cena Dokumentace pro výběr zhotovitele tedy činí: 157.000,- Kč bez PH
4. Rovněž je tímto dodatkem prodloužen termín zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele a to o 4 týdny. Dokumentace bude odevzdána nejpozději do 31.1.2025.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v češtině, smluvní strany potvrzují, že rozumí obsahu dodatku a právům a povinnostem, které pro ně z tohoto dodatku plynou.
2. Je-li objednatel povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a jsou seznámeni s jeho textem, a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Blansku

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

**Mgr. Ivo
Grim**

Digitálně podepsal
Mgr. Ivo Grim
Datum: 2024.12.05
22:07:02 +01'00'

Gymnázium Blansko, p.o.
Mgr. Ivo Grim

Ing. arch. Václav Kocián



Digitální podpis:
05.12.2024
16:21

HUA HUA ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Václav Kocián