

Obec Karlík

a

GEDOST s.r.o.

DODATEK Č. 1

„Rekonstrukce lávek – Karlík – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17.4.2024

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Obec Karlík
IČ: 44684967
DIČ: --
sídlo: Karlík, Karlická 1, PSČ 25229
zastoupen: Monikou Hurtovou, starostkou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

- 1. Zhotovitel:** GEDOST s.r.o.
IČ: 24138258
DIČ: CZ24138258
sídlo: Skalní 1128/5, Hlubočepy, 15400 Praha 5
e-mail: nekola.l@gedost.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5668996349/0800
zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C182115
zastoupen: Lukášem Nekolou a Martinem Bartákem, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.4.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), tento:

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)

Článek I.
Obecná ustanovení

Tento dodatek je uzavírán při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce lávek – Karlík – NOVÉ VYHLÁŠENÍ**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem změny smlouvy o dílo je změna termínu plnění, a to z důvodů výhradně na straně objednatele (dodatečné požadavky objednatele na vzhled konstrukce zábradlí).

Článek II.
Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo, který bude nově znít:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 27.11.2024. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Karlík č. __, ze dne 26.11.2024.

Za objednatele:

V Karlíku dne 27.11. 2024




Monika Hurtová, starostka



Za zhotovitele:

V Praze dne 27.11. 2024



Lukáš Nekola, jednatel



Martin Barták, jednatel

Gedost s.r.o.
Skalní 1128/5, 154 00 Praha 5
DIČ: CZ24138258
tel. 739 243 128, info@gedost.cz