

## **DODATEK Č. 4**

ke smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

(dále jen „Dodatek č. 4“)

Název související veřejné zakázky: **„D11 odpočívka Jaroměř – DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“.**

ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

(dále jako „Smlouva“):

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupen:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.,

zastoupen dle OR:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

### **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 469 95 447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

### **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- dne 27.07.2020 byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné povolení (dále je „DUSP“) stavby **“D11 odpočívka Jaroměř“**, vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP, výkon inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“), vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS, výkon technické pomoci – výkon autorského dozoru a výkon technické pomoci v oblasti BIM,
- Dodatkem č. 1 ze dne 07.10.2022 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení biologických průzkumů a provedení aktualizace projektové dokumentace DUSP,
- Dodatkem č. 2 ze dne 13.2. 2024 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení návrhu výtlačné kanalizace v části VD-ZDS včetně většího rozsahu MPČ a k navýšení ceny za upravený rozsah TP BIM,
- Dodatkem č. 2 ze dne 13.2. 2024 bylo zároveň smluvními stranami potvrzeno pozastavení dílčích projekčních prací na VD-ZDS ke dni 15.11. 2023 a to na základě dopisu zhotovitele ze dne 15.11. 2023 v návaznosti na požadavek Centrální komise Ministerstva dopravy ČR,
- Dodatkem č. 3 ze dne 7.6. 2024 došlo k úpravě fakturačních podmínek za MPČ výtlačné kanalizace,

- na jednání konaném dne 30.5.2024 objednatel sdělil zhotoviteli, že se veřejnou zakázku na realizaci stavby „**D11 odpočívka Jaroměř**“ (dále jen „Stavba“) rozhodl zadat v režimu Žluté knihy FIDIC a z uvedeného důvodu netrvá na dokončení VD-ZDS v původně sjednaném rozsahu, ale požaduje po zhotoviteli upravit VD-ZDS a doplnit je o příslušné části a dokumenty tak, aby bylo možné zadat veřejnou zakázku na stavební práce v režimu Žluté knihy FIDIC (dále jen „Požadavky objednatele“),
- dne 25.4. 2024 zaslal Objednatel Zhotoviteli výzvu k zahájení **(i)** inženýrské činnosti ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací – tabulka č.5) – vypracování návrhu kupních smluv (kompletní smlouva včetně GP a ZP) dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B a předložení k podpisu na ŘSD) a **(ii)** inženýrské činnosti pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) - ukončení majetkoprávního projednání/činnosti, přičemž Zhotovitel předmětnou výzvu odmítl dopisem zn. PH I-Šb-0007-2024 ze dne 10.5. 2024, a to z důvodu vážnoucí na straně objednatele znemožňujících zhotoviteli zahájit řádný výkon MPC (nerozdělení pozemků v KN dle GP, chybějící ZE nad novými hranicemi KN po provedení rozdělení pozemků dle GP, nemožnost využívání aplikace MPV z důvodu nezavedení/nezaložení stavby do této aplikace).
- Stavba byla Objednatelem zavedena do aplikace MPV až dne 27.06.2024, přičemž aktualizace dat KN ke Stavbě proběhla 09.07.2024,
- Smluvní strany mají zájem v návaznosti na výše uvedené upravit rozsah předmětu plnění, Cenu za poskytování služeb a dílčí termíny plnění,
- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek související Rámcové smlouvy č. 01UK-0037362 dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění, termínu plnění a s tím související úpravě ceny.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě předmětu plnění dle Článku I. Smlouvy v rozsahu, který je uveden v Oceněném rozpisu služeb VD-ZDS – aktualizace, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Změna předmětu plnění spočívá v nahrazení částí VD-ZDS podklady a dokumenty, které tvoří Požadavky objednatele a které slouží k zadání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby v režimu Žluté knihy FIDIC. Požadavky objednatele jsou specifikovány v Příloze č. 3 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že podkladem pro zpracování Požadavků objednatele je projektová dokumentace DUSP předmětné stavby (DUSP aktualizace 02/2023), na základě které bylo vydáno společné povolení.

Smluvní strany se zároveň dohodly na vypuštění části předmětu plnění dle Článku I. Smlouvy v rozsahu položky „Informační model stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS“.

2. V souvislosti s úpravou rozsahu plnění se smluvní strany dohodly **na úpravě (snížení)** celkové Ceny za poskytování služeb **dle Článku II. Smlouvy, o částku 1 723 515,- Kč bez DPH.**

### **PODROBNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE:**

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Celková cena dle Smlouvy  | 8 149 885,- Kč bez DPH                      |
| Navýšení dle Dodatku č. 1 | 1 137 420,- Kč bez DPH (navýšení o 13,96 %) |
| Navýšení dle Dodatku č. 2 | 1 020 540,- Kč bez DPH (navýšení o 12,52 %) |
| Snížení dle Dodatku č. 4  | -1 723 515,- Kč bez DPH (snížení o 21,15 %) |

V následujícím členění:

- *Snížení ceny dle Dodatku č. 4 v rozsahu dle Přílohy č. 1, resp. tabulky č.6  
za upravený rozsah části A - H, Režerše GTP a Reprografie (cena VD-ZDS dle Smlouvy  
ve znění Dodatku č. 2 bez ceny za rozpracovanost ve výši 527.745,- Kč bez DPH) - 2 097 995,- Kč*

- *Navyšení ceny dle Dodatku č. 4 v rozsahu dle Přílohy č. 1, resp. tabulky č.6 za doplnění části I Požadavky objednatele*

374 480,- Kč

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 4 činí **8 584 330,- Kč bez DPH**

DPH – 21 % 1 802 709,3 Kč

Cena včetně DPH 10 387 039,3 Kč

Rekapitulace Ceny plnění je obsažena v Příloze č. 3 k tomuto Dodatku.

- Pro vyjasnění veškerých pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotoviteli náleží za rozpracované části VD-ZDS v původním rozsahu dle Smlouvy uvedeném v příloze Dodatku č. 4 tabulce č. 6 (části A. - H., Rešerše GTP a Reprografie) částka ve výši **527 745,- Kč bez DPH**, která bude zhotovitelem fakturována po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4.
- Objednatel zároveň bere na vědomí a tímto Dodatkem č. 4 uznává, že z důvodů vážnoucích na straně objednatele zhotovitel nemohl zahájit výkon **(i)** inženýrské činnosti ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací – tabulka č.5) – vypracování návrhu kupních smluv (kompletní smlouva včetně GP a ZP) dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B a předložení k podpisu na ŘSD) a **(ii)** inženýrské činnosti pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) - ukončení majetkoprávního projednání/činnosti (dále jen „MPČ“) **na základě výzvy objednatele ze dne 25.4. 2024.**
- Smluvní strany konstatují, že poté, co byla dne 27.06.2024 zavedena Stavba do aplikace MPV a následně došlo 09.07.2024 k aktualizaci dat KN, odpadly důvody bránící zhotoviteli ve výkonu inženýrské činnosti dle předchozího odstavce. Objednatel proto bere na vědomí, že zhotoviteli začala lhůta k výkonu MPČ dle Smlouvy běžet od 09.07.2024.
- Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně **čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění**, v tom smyslu, že se jednotlivé dílčí části plnění mění následovně:

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD-ZDS část Požadavky objednatele – koncept pro soutěž na dodavatele stavby                                                                                | do 19.08.2024 body 1, 2 a 3 dle Přílohy č. 3.<br>do 28.08.2024 bod 4 dle Přílohy č. 3.                                                    |
| VD-ZDS část Požadavky objednatele – koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele stavby                                                                      | do 30* dní od obdržení písemných připomínek ke konceptu Požadavků objednatele,                                                            |
| VD-ZDS část Požadavky objednatele – čistopis pro soutěž na dodavatele stavby                                                                               | do 14* dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu Požadavků objednatele a obdržení písemné výzvy Objednatele k vyhotovení čistopisu |
| VD-ZDS část Požadavky objednatele – čistopis (pozn.: po zapracování aktualizací vzniklých z dodatečných informací z veřejné zakázky na zhotovitele stavby) | do 21* dnů od výzvy objednatele a poskytnutí podkladů pro aktualizaci Požadavků objednatele Objednatelem                                  |
| Informační model stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS                                                                                          | Nebude zpracováno/vypouští se                                                                                                             |

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 4 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 4 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb – VD-ZDS – aktualizace

Příloha č. 2 - Rekapitulace Celkové ceny plnění

Příloha č. 3 - Specifikace příloh Požadavků objednatele zajišťované zhotovitelem

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal :

Datum: 2024.09.10 07:55:04  
+02'00'

---

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

---

PRAGOPROJEKT, a.s.

*při elektronickém podpisu zastoupen  
a základě plné moci ze dne 1.7.2024*

Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## VD-ZDS - aktualizace

## D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbou

|                                    | Popis prací                                                                                                        | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Kč/hod | Cena v Kč | Počet hodin dle Dodatku č. 2 | Cena v Kč dle Dodatku č. 2 | Navýšení/snížení počtu hodin dle Dodatku č. 4 | Navýšení/snížení ceny dle Dodatku č. 4 | Počet hodin celkem | Cena celkem v Kč |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                    | Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")                                              |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>A. Souhrnné řešení stavby</b>                                                                                   |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 0. Přívodní zpráva                                                                                                 |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 1. Přehledná situace                                                                                               |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 2. Koordinační situace                                                                                             |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 3. Geodetické podklady (geodet. koordináty)                                                                        |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 4. Bilance zemních prací                                                                                           |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 5. Zásady organizace výstavby                                                                                      |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | 6. Celkové vodohospodářské řešení                                                                                  |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| <b>Označení stavebního objektu</b> | <b>B. Stavební část</b>                                                                                            |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 0xx                        | Připrava staveniště                                                                                                |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 1xx                        | Pozemní komunikace                                                                                                 |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 2xx                        | Mostní objekty, zdě                                                                                                |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 3xx                        | Vodohospodářské objekty                                                                                            |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 4xx                        | Elektro a sdělovací objekty                                                                                        |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 5xx                        | Objekty trubicí vedení                                                                                             |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 6xx                        | Pozemní objekty (vč. PHS)                                                                                          |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 7xx                        | Objekty úpravy území                                                                                               |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
| SO řady 8xx                        | Objekty zařízení staveniště                                                                                        |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>D. Doklady</b>                                                                                                  |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>                                                                       |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>F. Kontrolní rozpočet</b>                                                                                       |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>G. Souvisící dokumentace</b>                                                                                    |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>H. ZTKP</b>                                                                                                     |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Rešerše geotechnického průzkumu</b>                                                                             |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Reprografie v počtu dle VOP</b>                                                                                 |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Celkem část A - H, Rešerše GTP a Reprografie (rozpracovanost)</b>                                               |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>I. Požadavky objednatele</b>                                                                                    |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | Část I – Obecné požadavky (kap. Speciální technické požadavky pro jednotlivé stavební objekty/řady objektů stavby) |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | Část II – Technická specifikace (TKP + ZTKP bez příloh)                                                            |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | Přilohy Požadavků objednatele:                                                                                     |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | Výkresy závazných parametrů stavby - situace, podélný řez, vzorový řez                                             |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | Formulář Harmonogram plateb, včetně Výkazu konstrukčních celků                                                     |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Celkem část I</b>                                                                                               |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Celkem VD-ZDS bez DPH - dle původní SO</b>                                                                      |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2</b>                                                                              |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Snížení ceny dle Dodatku č. 4</b>                                                                               |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |
|                                    | <b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>                                                                                       |                                     |        |           |                              |                            |                                               |                                        |                    |                  |

Zhotovitel zajistí zpracování BIM minimálně v rozsahu:

1) - 15) Vypuštěno

16) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatelů.

## REKAPITULACE - D11 odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)

| Dílčí plnění   | Dle Smlouvy | Navýšení dle Dodatku č. 1 | Navýšení dle Dodatku č. 2 | Snížení dle Dodatku č. 4 | Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 4 |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| DUSP           |             |                           |                           |                          |                                                      |
| IČ k DUSP      |             |                           |                           |                          |                                                      |
| VD-ZDS         |             |                           |                           |                          |                                                      |
| TP + AD        |             |                           |                           |                          |                                                      |
| Další činnosti |             |                           |                           |                          |                                                      |
| <b>Celkem</b>  |             |                           |                           |                          |                                                      |

DPH 21 % 1 802 709,30

Cena vč. DPH 21% 10 387 039,30

**Specifikace příloh Požadavků objednatele zajišťované zhotovitelem:**

- 1) Formulář HMG plateb vč. výkazu konstrukčních celků
- 2) Výkresy závazných parametrů stavby – situace, podélný řez, vodorovné řezy
- 3) Textový popis do kap. "Speciální technické požadavky pro jednotlivé stavební objekty/řady objektů stavby", která je součástí ČÁST I – Obecné požadavky
- 4) Textový popis do ČÁST II – Technická specifikace (TKP + ZTKP bez příloh)