



Správa  
Pražského hradu

Čj.: SPH 1676/2017  
ZČ 104.087..00.001.0  
ID RS smlouvy 1860650  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5.2017  
na akci „Jižní křídlo – oprava repre salonů“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **EMTANDEM s.r.o.**

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6  
korespondenční adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5  
zastoupena: Ing. Pavlem Pospíšilem, jednatelem  
IČO: 63986949  
DIČ: CZ63986949  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Na podkladě podrobné prohlídky se zástupci OPP KPR po vystěhování interiéru se jedná zejména o větší rozsah zlacení štuků, obložení pod okny, mezi okny a dveří.*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.*

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 554 616,- Kč  
(slovy: pětsetpadesátčtyřitisícšestsetšestnáct korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 4 621 800,37 Kč  
(slovy: čtyřmiliónyšestsetdvacetjednatisícosmset korun českých a třicet sedm haléřů)

### **Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:**

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 5 176 416,37 Kč  
(slovy: pět milionů sedm desát šest tisíc čtyřista šestnáct korun českých a třicet sedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 087 047,44 Kč  
(slovy: jeden milion osmdesát sedm tisíc čtyřicet sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5.2017.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Ing. Pavel Pospíšil  
jednatel  
EMTANDEM s.r.o.  
za zhotovitele

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele