

Adresát:

Ing. Jan Vačlena
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

VAŠ DOPIS/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE

M 17/024

Ing. Ladislav Malý/724653251
ladislav.maly@multiaqua.cz

11. 07. 2017

Věc: „Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 – 6,800“

Dobrý den.


Tímto bychom Vás rádi požádali o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na výše uvedenou akci a to formou dodatku ke smlouvě č. D600170024. O posunutí termínu odevzdání žádáme na základě dosud nevyjasněného řešení první podmínky Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 29.5.2017, kde je požadováno vybudování trvalého sjezdu na městskou komunikaci „Ostrov“. Projektant se od té doby snažil vyřešit nastalou situaci a když dne 23.6.2017 vyšlo najevo, že na této podmínce Správa silnic Královéhradeckého kraje trvá, projektant obeznámil s nastalou situací zástupce Povodí Labe (investor akce), kteří to nyní řeší se svým právním oddělením.

Bez vyřešení této podmínky není možné podat žádost o ohlášení stavby a proto již nyní není možné splnit původní termín 28.7.2017 uvedený ve smlouvě o dílo.

Žádáme Vás proto o prodloužení termínu minimálně do 31.8.2017 s tím, že tento termín jsme schopni dodržet pouze za předpokladu, že od investora akce obdržíme řešení výše popsaného problému nejpozději do 24.7.2017.

Předem děkuji za vyřízení žádosti a přeji hezký den,

S pozdravem,


Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 359, fax 495 500 320
IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111

Ing. Ladislav Malý
Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
Hradec Králové