

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Rekonstrukce nábrežní opěrné stěny na p.p.č. 60/1, k.ú. Cheb, ulice Křížovnická“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: Město Cheb
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupeným: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: ALGON, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u **Městského soudu v Praze**

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**
IČO: **28420403**
DIČ: **CZ28420403**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s, číslo účtu 5023013253/5500**
zastoupeným: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Na základě vypracovaného stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) vydal Odbor SŽP MěÚ Cheb závazné stanovisko z hlediska památkové péče, které připouští realizaci stavby pouze za podmíněk, při jejichž splnění se zvýší cena stavby. Jedná se především o vyzdívku v tloušťce zdiva větší o 60 cm, než byla v původním projektovém záměru, čímž se zvýší množství kamenného zdiva, a ukončení koruny zdiva žulovou deskou oproti původní betonové desce.

Dále bylo při provádění SHP zjištěno, že stěna je degradovaná ve větší délce, než bylo původně zjištěno, čili rozsah demontáže a zpětného vyzdění se zvětšuje.

Výše uvedené skutečnosti nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci nebo v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Jejich realizací tak dojde k navýšení ceny díla o 200 373,36 Kč bez DPH, 242 451,76 Kč včetně DPH.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla dle článku IV. odstavce 1. SOD.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce č. 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	684 522,65 Kč
DPH 21%	-	143 749,76 Kč
Cena c e l k e m	-	828 272,41 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	884 896,01 Kč
DPH 21%	-	185 828,16 Kč
Cena c e l k e m	-	1 070 724,17 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne :

V Chebu dne:

za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta