

SMLOUVA O DÍLO RI_24_018

DODATEK č. 2

Na dodávku díla

„Pivín-Oprava vodovodu od č.p.64 po č.p.85“.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: REALINVEST s.r.o.
sídlo: Kostelecká 16, 796 01 Prostějov
IČ: 46961895
DIČ: CZ46961895

a

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ : 49451723
DIČ: CZ49451723

Obě smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo na dodávku díla: „Pivín-Oprava vodovodu od č.p.64 po č.p.85“ ze dne 29.07.2024 se mění a doplňuje takto:

III. Cena díla

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. Této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, ve smyslu příslušných cenových předpisů,

Cena dle SoD ze dne 29.07.2024	3 168 125,- Kč
Zásypy výkopů nesedavým materiálem dle požadavku SSOK	170 600,- Kč
CELKEM	3 338 725,- Kč

IV. Termíny plnění

Zahájení prací: - 14.10.2024
Dokončení prací: - 30.06.2025 (podmíněno uzavřením nájemní smlouvy se SSOK)

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva ve znění **Dodatku č. 2** nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými.
2. Smlouva s **Dodatkem č. 2** je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určena pro objednatele a 1 pro zhotovitele.
3. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo **ve znění Dodatku č. 2** budou zveřejněny v registru smluv a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy č. 1 – položkový rozpočet).

V Prostějově, dne 28.11.2024

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele