

DODATEK č. 14 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-13, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 4 409 646 073,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 4 471 377 837,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí 4 533 674 443,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí 4 728 206 865,49 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 14 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **7 276 050,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 71. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,19 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 71 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 71 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Práce dle § 222 odst. 55 ZZVZ dle Dodatku č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 14:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 3 829 960 282,11 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13, bez DPH činila

4 728 206 865,49 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 14 bez DPH

+ 7 276 050,- Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14 Smlouvy bez DPH činí

4 735 482 915,49 Kč

2) Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14 |

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 14, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 14 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za objednatele:

V Praze



06.12.2024 16:22
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.03
16:58:20 +01'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.


 Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.03
13:14:35 +01'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitální podpis:
04.12.2024 11:55:19

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

 Digitální podpis:
04.12.2024
11:47:48

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

stavba: Velim - Poříčany, BC		Cena celkem	Cena stavby po D13	ZL č. 71		Dodatek č.14		Cena stavby po D14
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
		3 829 960 282,11	4 728 206 865,49					4 735 482 915,49
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 00-01-01	CDP Praha, úpravy DOZ							
PS 11-01-11	ŽST Velim, úprava SZ							
PS 12-01-21	Velim -Pečky, TZZ							
PS 13-01-11	ŽST Pečky, úprava SZ							
PS 14-01-21	Pečky - Poříčany, TZZ							
PS 14-01-61	Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655							
PS 15-01-11	ŽST Poříčany, úprava SZZ							
PS 16-01-21	Poříčany - Český Brod, TZZ							
PS 17-01-11	ŽST Český Brod, úprava SZ							
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 10-02-31	Velim – Poříčany, úprava telefonních zapojovačů							
PS 10-02-51	Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC							
PS 10-02-52	Velim - Č.Brod, DOK a TK							
PS 10-02-53	Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.							
PS 10-02-91	Velim - Poříčany, úprava přenosového systému							
PS 10-02-92	Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC							
PS 11-02-11	ŽST Velim, úprava místní kabelizace							
PS 11-02-21	ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení							
PS 11-02-41	ŽST Velim, doplnění kamerového systému							
PS 11-02-71	ŽST VELIM, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ							
PS 12-02-21	Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení							
PS 12-02-41	Odb. Cerhenice, EZS							
PS 12-02-42	Odbočka Cerhenice, kamerový systém							
PS 12-02-71	ZAST. CERHENICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ							
PS 12-02-91	Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení							
PS 13-02-11	ŽST Pečky, úprava místní kabelizace							
PS 13-02-41	TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém							
PS 13-02-42	TNS Pečky, úprava EZS							
PS 14-02-21	Zast. Tatce, rozhlasové zařízení							
PS 14-02-41	Odb. Tatce, EZS							
PS 14-02-42	Odbočka Tatce, kamerový systém							
PS 14-02-71	ZAST. TATCE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ							
PS 14-02-91	Odb. Tatce, sdělovací zařízení							
PS 15-02-11	ŽST Poříčany, místní kabelizace							
PS 15-02-21	ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení							
PS 15-02-41	ŽST Poříčany, EZS							
PS 15-02-42	ŽST Poříčany, úprava kamerového systému							
PS 15-02-71	ŽST POŘÍČANY, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ							
PS 15-02-91	ŽST Poříčany, sdělovací zařízení							
D.1.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT							
PS 00-03-11	ED Praha, doplnění DŘT							
PS 12-03-11	Odb. Cerhenice, DŘT							
PS 12-03-51	Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie							
PS 12-03-61	Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie							
PS 13-03-11	TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT							
PS 13-03-31	TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie							
PS 13-03-32	TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a řízení							
PS 13-03-33	TNS Pečky, NTS 22kV, technologie							
PS 14-03-11	Odb. Tatce, DŘT							
PS 14-03-51	Odb. Tatce, TTS 22/0,4kV, technologie							
PS 14-03-61	Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie							
PS 15-03-11	ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT							
PS 15-03-12	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT							
PS 15-03-13	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT							
PS 15-03-51	ŽST Poříčany, STS 22/0,4kV, technologie							
PS 15-03-52	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4kV, technologie							
PS 15-03-53	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie							

PS 15-03-61	ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie								
D.1.4	Osobní výtahy, schodišťové výtahy								
PS 11-04-11	Velim – Poříčany, B-C, ŽST Velim, výtahy na nástupiště								
D.2.1.01	Železniční spodek a svršek								
SO 10-14-01	Velim-Poříčany, vystrojení trati								
SO 11-10-01	ŽST Velim, železniční svršek								
SO 11-10-01.1	ŽST Velim, železniční svršek								
SO 11-11-01	ŽST Velim, železniční spodek								
SO 12-10-01	Velim-Pečky, železniční svršek								
SO 12-10-01.1	Velim-Pečky, železniční svršek								
SO 12-11-01	Velim-Pečky, železniční spodek								
SO 14-10-01	Pečky-Poříčany, železniční svršek								
SO 14-10-01.1	Pečky-Poříčany, železniční svršek								
SO 14-11-01	Pečky-Poříčany, železniční spodek								
SO 15-10-01	ŽST Poříčany, železniční svršek								
SO 15-10-01.1	ŽST Poříčany, železniční svršek								
SO 15-11-01	ŽST Poříčany, železniční spodek								
D.2.1.02	Nástupiště								
SO 11-12-01	ŽST Velim, úprava nástupiště								
SO 12-12-01	Zast. Cerhenice, nástupiště								
SO 14-12-01	Zast. Tatce, nástupiště								
SO 15-12-01	ŽST Poříčany, nástupiště								
SO 16-12-01	Zast. Klučov, provizorní nástupiště								
D.2.1.03	Železniční přejezdy								
SO 12-13-01	Velim - Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4928								
SO 14-13-01	Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 364/406, P4929								
SO 14-13-02	Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930								
SO 14-13-03	Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931								
SO 14-13-04	Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932								
D.2.1.04	Mosty, propustky a zdi								
SO 11-20-01	Žel. most (podchod) v ev.km 355,800								
SO 12-20-01	Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev. km 359,175								
SO 12-20-03	Velim-Pečky, žel. most v ev. km 362,088								
SO 12-26-01	Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088								
SO 15-20-03	ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544								
SO 15-20-04	ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784								
SO 15-26-01	ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559								
SO 15-26-02	ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634								
SO 15-26-03	ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048								
SO 15-26-04	ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465								
SO 16-26-01	Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500								
SO 16-26-02	Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740								
SO 16-26-03	Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005								
SO 16-26-04	Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199								
SO 16-26-05	Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618								
D.2.1.05	Ostatní inženýrské objekty								
SO 10-82-01	Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého zábo								
SO 10-83-01	Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně								
SO 10-83-02	Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně								
SO 15-54-02	ŽST Poříčany, podchod v km 371,544 úprava rozvodu nn a osvětlení								
D.2.1.06	Potrubní vedení								
SO 11-50-01	Velim, úprava kanalizace u VB								
D.2.1.08	Pozemní komunikace								
SO 10-32-01	Velim – Poříčany, dopravní opatření								
SO 14-30-01	Odb. Tatce, přístupová komunikace								
D.2.1.09	Kabelovody, kolektory								
SO 15-40-01	ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020								
D.2.1.10	Protihlukové objekty								
SO 12-27-01	Velim-Pečky, PHS vlevo trati								
SO 15-27-01	ŽST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI								
SO 15-27-02	ŽST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI								
D.2.2.1	Pozemní objekty budov								
SO 12-61-01	Zastávka Cerhenice - stavební úpravy VB pro sdělovací místnost								
SO 12-61-02	Odb.Cerhenice, technologický objekt								
SO 13-61-01	Pečky, úprava a technologický objekt 22 Kv								
SO 14-61-01	Odb.Tatce, technologický objekt								

SO 14-61-02	Pečky - Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619								
SO 15-61-01	ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii								
SO 15-61-02	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt								
SO 15-61-03	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt								
SO 15-61-04	ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice								
D.2.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích								
SO 11-62-01	ŽST Velim, úprava zastřešení ostrovního nástupiště								
SO 12-62-01	Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175								
SO 14-62-01	Zast.Tatce, nástupištní přístřešky								
SO 15-62-01	ŽST Poříčany, úprava zastřešení nástupiště								
D.2.2.3	Invidiuální protihluková opatření								
SO 12-63-01	Velim-Pečky, individuální protihluková opatření								
D.2.2.4	Orientační systém								
SO 11-64-01	ŽST Velim, úprava orientačního systému								
SO 12-64-01	Zast. Cerhenice, orientační systém								
SO 14-64-01	Zast. Tatce, orientační systém								
SO 15-64-01	ŽST Poříčany, úprava orientačního systému								
D.2.2.5	Demolice								
SO 12-65-01	Velim-Pečky, demolice technologického objektu								
SO 14-65-01	Velim-Pečky, demolice technologického objektu								
D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení								
SO 11-66-01	ŽST Velim, mobiliář								
SO 15-66-01	ŽST Poříčany, mobiliář								
D.2.3.1	Trakční vedení								
SO 12-71-01	Velim-Pečky, trakční vedení								
SO 14-71-01	Pečky-Poříčany, úprava TV								
SO 14-71-02	Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení								
SO 15-71-01	ŽST Poříčany, úprava TV								
SO 15-71-02	ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany								
SO 15-71-03	ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany								
D.2.3.4	Ohřev výměn								
SO 11-74-01	ŽST Velim, úprava EOv								
SO 12-74-01	Odb. Cerhenice, EOv								
SO 14-74-01	Odb. Tatce, EOv								
SO 15-74-01	ŽST Poříčany, úprava EOv								
D.2.3.6	Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů								
SO 11-76-01	ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800 úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 11-76-02	ŽST Velim, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 12-76-01	Velim - Pečky, úprava rozvodu VN 6kV								
SO 12-76-02	Odb. Cerhenice, přípojka NN								
SO 12-76-03	Odb. Cerhenice, rozvod NN a venkovní osvětlení								
SO 12-76-04	Odb. Cerhenice, DOÚO								
SO 12-76-05	Zast. Cerhenice, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 14-76-01	Pečky - Poříčany, úprava rozvodu VN 6kV								
SO 14-76-02	Pečky - Tatce, kabel VN 22kV								
SO 14-76-03	Tatce - Poříčany, kabel VN 22kV								
SO 14-76-04	Odb. Tatce, rozvod NN a venkovní osvětlení								
SO 14-76-05	Odb. Tatce, DOÚO								
SO 14-76-06	Zast. Tatce, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 15-76-01	Žst. Poříčany, úprava přípojky VN 22kV								
SO 15-76-02	Žst. Poříčany, rozvod VN 22kV								
SO 15-76-03	Žst. Poříčany, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 15-76-04	Žst. Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz								
SO 15-76-05	Žst. Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť								
SO 16-76-01	Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště								
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí								
SO 11-77-01	ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí								
SO 12-77-01	Velim - Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí								
SO 14-77-01	Pečky - Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí								
SO 15-77-01	ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí								
D.2.3.8	Vnější uzemnění								
SO 13-78-01	TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění								
OST	Všeobecné objekty								
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								
SO 98-98	Všeobecný objekt								