

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/2524 Blatno – křiž. Květnov, III/2525 Březenec, III/0135 Vysoká Pec“

číslo smlouvy objednatele: V/2025/2024/CV

číslo smlouvy zhotovitele: 240230013

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
se sídlem : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zastoupené: Ing. Šárka Bukovská, předsedou představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/2025/2024/CV, č. zhotovitele 240230013 uzavřené dne 29.07.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2524 Blatno – křiž. Květnov, III/2525 Březenec, III/0135 Vysoká Pec“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	1.478.247,30 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny o:</u>	<u>122.767,65 Kč bez DPH</u>
Nová cena díla :	1.601.014,95 Kč bez DPH

Důvod změny:

Prodloužením úseku o 30 m došlo k navýšení položek: frézování, položení ACO 11+ v tl. do 5 cm, provedení spojovacího postřiku, vyrovnavka živičného povrchu ACO 11+ , přetření styčných spár, dělicí a vodící čára, seříznutí a zpevnění krajnic.

IV. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V, dne

.....
za objednatele
Lenka Holovská, náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Bc. Jakub Karel
člen představenstva
