

226/2/2024

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

KONE, a.s.

se sídlem

Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupená:

Ing. Ivanem Smolíkem – obchodním manažerem na základě plné mociBankovní spojení:
číslo účtu:**Citibank Europe plc, organizační složka,
201 5980 207/2600**IČ:
DIČ:**00176842
CZ00176842**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 775.

(dále jen „Zhotovitel“) - na straně jedné -

a**Statutární město Most**

se sídlem:

Radniční 1, 434 69 Most

Zastoupené:

Ing. Markem Hrvolem, primátorem městaBankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo výdajového účtu: **27-1041368359/0800**
číslo příjmového účtu: **19-1041368359/0800**IČO:
DIČ:**00266094
CZ00266094**

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka 3554

(dále jen „Objednatel“)

(společně dále též jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento dodatek (dále též jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel uzavřel s Objednatелеm dne 9.8.2023 Smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu

pod číslem zakázky (SAP) Zhotovitele:6737718 (dále jen „Smlouva“).

1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna produktu bodu 2. **Předmětu plnění** čl. 2.1

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně výtahu na **Evakuační** uvedený v článku 2.1 Smlouvy typu **PW15/10-19 12/12 KONE MONOSPACE DX SIMPLEX - NEPRŮCHOZÍ**. Níže uvedené realizační termíny jsou platné za předpokladu oboustranného podpisu tohoto Dodatku nejpozději do **15.12.2024**, v opačném případě se realizační termíny posouvají o počet dní, o které se posunuly splněné této podmínky.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen o přesném termínu zahájení a dokončení prací dostatečně včas písemně informovat Objednatele, nejpozději však **5 pracovních dnů** před předáním staveniště a zahájením prací a **5 pracovních dnů** před ukončením prací a předání díla.

TYP VÝTAHU / ADRESA VÝTAHU	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ	UKONČENÍ PRACÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX - NEPRŮCHOZÍ, Hotel Cascade, Radniční 3, Most	Objednatel bude písemně informován	30.6.2025

3 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních tohoto Dodatku.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č.1. Plná moc Zhotovitele,

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že jeho obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k němu připojují své podpisy:

ZA OBJEDNATELE:


- vedoucí odboru investic

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Ivan Smolík – obchodní manažer na základě plné moci

Dedicated to People Flow

**PLNÁ MOC**

Společnost KONE, a.s. se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775, IČO 00176842, zastoupená předsedou správní rady Ing. Janem Šámalem a členem správní rady Ing. Martinem Slatinkou (dále jen „zmocnitel“)

**tímto
zplnomocňuje**

zaměstnance na pozici Head of Service and Modernization Sales Czech Republic pana [REDACTED] narozeného [REDACTED] (dále jen „zmocněnec“) k zastupování společnosti KONE, a.s. při jednání a uzavírání těchto obchodních smluv se stávajícími nebo potenciálními smluvními partnery:

- smluv o dílo na dodávku nových zařízení a kompletních výměn stávajících výtahů a eskalátorů (maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez DPH na jednu smlouvu)
- smluv na servis výtahů, eskalátorů a automatických dveří (maximálně do 10ti zařízení na jednu smlouvu)

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat zmocnitele ve výběrových řízeních a veřejných zakázkách na servis a modernizace a v rámci těchto podepisovat veškeré související dokumenty, prohlášení a potvrzení a uzavírat předmětné smlouvy.

Zmocněnec je též oprávněn činit veškerá účelná a potřebná prohlášení a právní jednání související s výše uvedeným.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou s platností do 31.12.2024.

V Praze, dne 3.6. .2024

Jako zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Zmocnitel

Zmocněnec

