

DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2024

Název díla:

„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
Se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C 386213
Zastoupený: Vlastimil Mětelec a Lukáš Slavík – jednatele
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Mětelec
ve věcech technických – Vlastimil Mětelec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., E-mail.: [REDACTED]
- 1.2. OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol.s.r.o.**
Se sídlem: Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích C 705
Zastoupený: Janem Sommerem – jednatelem společnosti
Ing. Petrem Kubalem – jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Přemysl Horák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200241/0100
IČO: 423 96 182
DIČ: CZ42396182
Tel./fax/E-mail: [REDACTED]

2.DÍLO – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV):** **„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“**

- 2.2 UMÍSTĚNÍ:**
- ul. Masná, ul. Horní, s ukončením v objektu divadla
 - ul. Linecká (v prostoru mezi školou a řekou), s ukončením v objektu základní školy
 - ul. Latrán – vnitřní trasa a ukončení v kolektoru.

- 2.3 PROJEKT:** „Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov– SITEL, spol. s r. o. 06/2023“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2024, kterým se mění ustanovení **článku č. 4 – Doba plnění.**

Článek č. 4 – Doba plnění se mění takto:

V odst. 4.1 se doba dokončení prací mění na 30.06.2025 z důvodu stavby nového mostu (Benešův most)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Českém Krumlově, dne V Táboře, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Jan Sommer, jednatel

.....
Vlastimil Mětelec, jednatel

.....
Ing. Petr Kubal, jednatel