

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7.7. 2024.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] náměstkyní sekce Ekonomika a provoz NK ČR

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

Gardenline s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435

se sídlem: Na Vinici 948/13, Litoměřice, 412 01

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace asfaltobetonových povrchů v areálu CDH“, tento Dodatek č. 2.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 7. 7. 2024 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S 0442/2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace asfaltobetonových povrchů v areálu CDH“. Tato Smlouva byla následně modifikována dodatkem č. 1 ze dne 18.9. 2024.
- 1.2 Dle předmětné Smlouvy se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v realizaci asfaltobetonových povrchů v areálu Centrálního depozitáře v Hostivaři, kdy předmětem realizace byla neveřejná objízdná komunikace v uzavřeném areálu.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Po nabytí účinnosti Smlouvy byla zjištěna potřeba provést více práce spočívající ve vybudování (doplnění) areálového osvětlení v areálu Centrálního depozitáře v Hostivaři u neveřejné objízdné komunikace, která byla předmětem této veřejné zakázky, a to do již připravených pozic podél rekonstruované komunikace. Za uvedené více práce byla mezi Smluvními stranami sjednána smluvní cena ve výši 485 233,60,- Kč bez DPH. Zároveň tímto Smluvní strany sjednávají termín odevzdání víceprací nejpozději do 31.5. 2025.
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 **se doplňuje** Smlouva o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7.7. 2024.
- 2.3 Objednatel a Zhotovitel tímto činí nesporné, že původní část díla, tj. vlastní rekonstrukce komunikace, bude fakturována po dokončení této rekonstrukce s tím, že zbývající část (veřejné osvětlení) bude fakturována až po jejím dokončení a výsadbě nového trávníku.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)


V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



náměstkyně sekce Ekonomika a provoz NK ČR

Za Zhotovitele:



Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Doplnění areálového osvětlení podél rekonstruované komunikace
Objekt:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			485 233,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	485 233,60	21,00%	101 899,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			587 132,66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění areálového osvětlení podél rekonstruované komunikace
Objekt: 0

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		485 233,60
VO		482 179,20
3.0 - Zemní práce		153 700,00
3.0a - Montáž		136 200,00
3.0b - Materiál		17 500,00
1.0 - Rozváděče		6 000,00
4.0 - Elektroinstalační materiál		143 227,00
4.0a - Materiál		104 137,00
4.0b - Montáž		39 090,00
5.0 - Ostatní nezahrnuté položky		69 138,00
D1 - SVÍTIDLA		110 114,20
M - Práce a dodávky M		3 054,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		3 054,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění areálového osvětlení podél rekonstruované komunikace

Objekt: 0

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							485 233,60	
D Veřejné osvětlení							482 179,20	
D 3.0 Zemní práce								
D 3.0a Montáž								
11	K	3.01	Výkop pro kabely, včetně vytýčení trasy, vytvoření kabelového lože a záhozu v terénu - š.50/ hl.70	m	184,000			
13	K	3.03	Základy pro stožár osvětlení	kpl	7,000			
D 3.0b Materiál								
15	M	3.06	Základy pro stožár osvětlení	kpl	7,000			
D 1.0 Rozváděče								
1	K	1.01	Napojení na obvody venkovního stožárového osvětlení - na stávající obvod 2.RHT3	kpl	2,000			
D 4.0 Elektroinstalační materiál								
D 4.0a Materiál								
18	M	4.02	Kabel silový do 5x6	m	213,400			
					194*1,1	213,400		
19	M	4.03	Kabel silový 3Cx1,5	m	68,200			
					62*1,1	68,200		
21	M	4.05	Páska FeZn 30x4	m	202,400			
					184*1,1	202,400		
22	M	4.06	Trubka do pr. 90mm	m	202,400			
					184*1,1	202,400		
23	M	4.07	Trubka pevná do pr. 40mm	m	12,000			
24	M	4.08	gelová spojka odbočná pro sloupková svítidla	ks	7,000			
D 4.0b Montáž								
27	K	4.11	Kabel silový do 5x6	m	184,000			
28	K	4.12	Kabel silový 3Cx1,5	m	62,000			
30	K	4.14	Páska FeZn 30x4	m	184,000			
31	K	4.15	Trubka do pr. 90mm	m	184,000			
32	K	4.16	Trubka pevná do pr. 40mm	m	12,000			
33	K	4.17	gelová spojka odbočná pro sloupková svítidla	ks	7,000			
D 5.0 Ostatní nezahrnuté položky								
35	K	5.01	Nezahrnuté položky - materiál	kpl	1,000			
37	K	5.03	Nezahrnuté položky - montáže	kpl	1,000			
38	K	5.04	Revize elektro - silnoprúd	hod	5,000			
39	K	5.05	Likvidace odpadů	kpl	1,000			
40	K	5.06	Přesun hmot na stavbě a staveništní doprava	kpl	1,000			
41	K	5.07	Výpočet osvětlení	kpl	1,000			
42	K	5.10	Komplexní zkoušky	kpl	1,000			
44	K	5.12	Ostatní doprava	kpl	1,000			
D D1 SVÍTIDLA								
45	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	7,000			
46	M	31674066	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,5m	kus	7,000			
47	M	1000090242	LED svítidlo uliční Philips BRP102 55/740 II DM	kus	7,000			
7	M	2.05	Stožárová svorkovnice	ks	7,000			
9	K	2.07	Recyklační poplatek svítidel	ks	7,000			
10	K	2.08	Montáže svítidel	ks	7,000			
D M Práce a dodávky M								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
48	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	184,000			