



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jako „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Město Český Brod**, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
(dále jen „Objednatel“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen „Zhotovitel“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 24.10. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 202400339, č. smlouvy Zhotovitele VŘ077/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Hřiště s umělým povrchem v SŠMG Liblice“ (dále též jako „Dílo“);
- (B) Objednatel při uzavření Smlouvy projevil zároveň zájem na realizaci Díla za podmínky, že mu bude poskytnuta dotace v rámci programu NSA č.162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2026, výzva 19/2025 Regiony 2025 – investice nad 10 mil. Kč (dále jako „dotace“), kterou bude pokryta část ceny Díla;
- (C) Strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby byla Smlouvou zohledněna skutečnost uvedená pod písm. (B) preambule tohoto Dodatku; Strany souhlasně prohlašují, že i tam, kde je ve změně jednotlivých ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem použit pojem dotace, je tím míněn pojem dotace, jak je definován v písm. (B) preambule tohoto Dodatku;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU


- 1.1 Strany se dohodly, že v čl. III PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ odst. 2. Vzorkování se písm. b) mění a nahrazuje tímto zněním:
- b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli, nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak.*
- 1.2 Strany se dohodly, že harmonogram provádění Díla, který dle Smlouvy tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a finanční harmonogram, který dle Smlouvy tvoří přílohu č. 3 Smlouvy budou Zhotovitelem předloženy do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání staveniště Objednatel Zhotoviteli. Je-li přílohou Smlouvy jakýkoli harmonogram provádění Díla nebo Finanční harmonogram, není jimi Zhotovitel s ohledem na změny tímto Dodatkem vázán.
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. V. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ odst. 2. Staveniště, jeho předání a převzetí, se písm. a) mění a nahrazuje tímto zněním:
- a) Pozemky, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“), předá objednatel zhotoviteli poté, kdy bude poskytovatelem dotace rozhodnuto o poskytnutí dotace objednateli. Objednatel je povinen vyrozumět zhotovitele o tom, že poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace do deseti (10) pracovních dnů od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň deset (10) pracovních dnů předem. Bude-li výzva objednatel učiněna tak, že předání staveniště připadne na některý den v období od 1. října kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku, dohodly se smluvní strany, že staveniště bude předáno do tří (3) pracovních dnů od uplynutí této doby, kdy objednatel zhotovitele včas o termínu předání opakovaně vyrozumí.*

- 1.4 Strany se z důvodu změny v termínu zahájení provádění Díla, které je nově vázáno na poskytnutí dotace dohodly, že bankovní záruka bude Zhotovitelem předložena až po předání staveniště a nebude tak přílohou Smlouvy. Strany se tak dohodly, že v čl. XII. BANKOVNÍ ZÁRUKY se odst. 4 a 5 mění a nahrazují tímto zněním:
- 4) Vystavení bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny o bankovní záruce vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina k bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů od předání staveniště.
- 5) Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude platná od třetího pracovního dne od předání staveniště a až do doby 90 dnů od uplynutí lhůty pro provedení díla. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude doba provádění a realizace díla dle této smlouvy delší, se zhotovitel zavazuje předložit objednateli novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto článku smlouvy. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do dne odstranění všech vad a nedodělků z předávacího a převjímacího řízení po dokončení díla, s nimiž bylo dílo převzato.
- 1.5 Strany se dále dohodly, že přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy se vypouští bez náhrady.
- 1.6 Strany se výslovně dohodly, že každá ze Stran je vedle podmínek pro odstoupení sjednaných ve Smlouvě dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že do 30. 06. 2025 nebude poskytovatelem dotace rozhodnuto o poskytnutí dotace Objednateli. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy z důvodu že do 30. 06. 2025 nebude poskytovatelem dotace rozhodnuto o poskytnutí dotace Objednateli, nemá žádná ze Stran právo na náhradu jakékoli újmy s tím spojené.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 2.3 Dodatek byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. j. 0608/2024-12 ze dne 6. 12. 2024.
- 2.4 Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 6. 12. 2024



Město Český Brod
Mgr. Tomáš Klínecký, starosta

V Plzni dne 6. 12. 2024



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel



VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 0608/2024 Datum 4.12.2024

Záměr X

Datum 6.12.2024

Podpis VO

