

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Akce je realizována v rámci programu MPSV 113D31 Rozvoj a obnova materiálně  
technické základny sociálních služeb 2007 – 2018 pod ident. č. 113D313002103  
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou.**

## **1. Smluvní strany:**

### **1.1. Objednatel:**

#### **Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.**

sídlo: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 27467686

DIČ: CZ27467686

zastoupený: Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [REDACTED]

bank. spojení [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat:

TDI:

Autorský dozor: A-Z ateliér s.r.o.

Ing. arch. Pavel Linhart

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bc. Filip Majer

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### **STATING s.r.o.**

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednající Ing. Pavel Hurych

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 12. 2016 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

#### **4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1.** Cena díla za „část“ 01 byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

##### **Cena celkem:**

Cena bez DPH: 40 257 738,30 Kč

DPH 6 038 660,70 Kč

Cena celkem: 46 296 399,00 Kč

##### **Změnový list č. 1**

Méněpráce (bez DPH) -115 920,00 Kč

Vícepráce (bez DPH) 218 758,40 Kč

##### **Změnový list č. 2**

Méněpráce (bez DPH) -148 688,99 Kč

Vícepráce (bez DPH) 263 127,03 Kč

Méněpráce celkem: - 264 608,99 Kč

Vícepráce celkem: 481 885,43 Kč

Rozdíl (méněpráce x vícepráce) 217 276,44 Kč

##### **Nová cena celkem:**

Cena bez DPH: 40 475 014,74 Kč

DPH 6 071 252,20 Kč

Cena celkem: 46 546 267,00 Kč

Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku jsou změnové listy č. 1 a 2.

V Rychnově n. Kn. dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

za Sociální služby města  
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.  
Bc. Hana Skořepová, ředitelka

.....

za STATING s.r.o.  
Ing. Pavel Hurych, jednatel