

**Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ**

ze dne 14. 08. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003572

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2024/ŘSD/06-E (24-293)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa - TDS

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail, tel.:	[REDACTED]
e-mail, tel.:	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
při elektronickém podpisu zastoupen	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“

INFRAM a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

25070282

CZ25070282

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno

29236517

CZ29236517

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PU-003572 ze dne 14. 08. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Přílohy č. 5 – Prohlášení o odborném personálu, Smlouvy č. 08PU-003572 objednatele:

Doplnění nové osoby asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní zdi – [REDACTED].

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Prohlášení o odborném personálu, Smlouvy č. 08PU-003572_aktualizace.

II.**Odůvodnění**

1. Jedná se o změnu Přílohy č. 5, ke Smlouvě č. 08PU-003572 objednatele, z důvodu vytíženosti některých zaměstnanců Konzultanta uvedených v seznamu personálu a na základě požadavku na zachování kvality poskytovaných služeb, rozšiřuje Konzultant svůj Tým o dalšího pracovníka [REDACTED], který splňuje veškeré požadavky na svou pozici, tj. Asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní zdi.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.09

13:41:04 +01'00'

jakožto konzultant služby „**Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – TDS**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „**Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – TDS**“.

Funkce	Původní personál	Rozšíření personálu
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	-
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████████	-
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████ ██████████	-
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████████	-
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	-
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████████	-
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	-

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.12.2024 17:52:03 +01:00