

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1899/B/5727510231/2024

Příjemce: **Obec Pozdřechov**Název akce: **Chodník v obci Pozdřechov - 2. etapa**ISPROFOND **5727510231**Číslo žádosti **73/2023**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN žadatel			
I. etapa		5 775 728,48	6 988 631,46
II. etapa			
1	chodníky	180 348,44	218 221,61
2	oplocení	127 379,25	154 128,89
3	stěna palisády	358 716,09	434 046,47
4	oprava oplocení	292 810,95	354 301,25
5	opěrná zeď 1	2 689,21	3 253,94
6	opěrná zeď 2	5 119,80	6 194,96
7	VO	343 950,71	416 180,36
8	odvodnění	500 221,68	605 268,23
9	protlatk VO	32 816,20	39 707,60
Z 10	VRN	356 056,06	430 827,83
UN žadatel			
5	VO	268 374,65	324 733,33
Dodatek č. 1			
	vícepráce nad rámec méně prací v UN	238 717,75	288 848,48
	méněpráce v NN	-41 413,12	-50 109,88
Dodatek č. 2			
	vícepráce nad rámec méně prací v UN	20 893,45	25 281,07
	vícepráce nad rámec méně prací v NN	114 235,79	138 225,31
Dodatek č. 3			
	méněpráce v NN	-500 000,00	-605 000,00
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			9 772 740,92

Pozn.:

Nezbytné zatrubnění stávajících příkopů pod tělesem chodníku, jež je vyvolaným nákladem Akce. Chodník v km 0,135410 až 0,160330 spadne do neuznatelných nákladů z důvodu podélného sklonu 10% v délce 25 metrů.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	7 162 548,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	14 454 220,85
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 681 479,93
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 979 257,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	702 222,93

Zpracoval:

Dne: 29.11.2024