

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2024/00850/OI/OBJ
Datum vyhotovení	04.07.2024
ORG akce:	60005101186

Dodavatel:	Odběratel:
Ing. arch. Petr Doležal [redacted]	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 73235555	IČO: 60609460
DIČ: [redacted]	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: [redacted]	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Název akce: „ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník“ - úprava plochy nádvoří po realizaci kanalizace Na základě dohody obou stran se termín zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník“ - úprava plochy nádvoří po realizaci kanalizace, dle předmětu objednávky mění: z 30.9.2024 na 15.12.2024, a to z důvodu toho, že v průběhu projekčních prací bylo upřesňováno a měněno zadání díla ze strany HZS.	

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:	Odběratel:
	[redacted] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje