

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 9/2024

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Ivetu Mikšíkovou,  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**  
Zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491  
Sídlo Okružní 948, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený Ing. Jiřím Nývltem, jednatelem společnosti  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti  
ve věcech technických  
IČO 27513351  
DIČ CZ27513351  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky 7tbaas8  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu 35-9029000267/0100  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

#### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 9/2024 a dodatek č. 1 ze dne 12.06.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín – lokalita Spálenka – výstavba nového chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře – zpracování projektové dokumentace**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 10 měsíců na 14 měsíců. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení lhůt k vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců sítí.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 14 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.**“

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 02.12.2024, usnesení č. 5040/81/RM/2024.

V Kolíně dne .....

za objednatele:

Mgr. Iveta Mikšíková  
Digitálně podepsal  
Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 2024.12.03  
14:38:19 +01'00'

.....  
město Kolín  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

V Hradci Králové dne 03.12.2024

za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Jiří Nývlt  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-27513351,  
o=HIGHWAY DESIGN, s.r.o.,  
ou=00901, cn=Ing. Jiří Nývlt,  
sn=Nývlt, givenName=Jiří,  
serialNumber=P676259  
Datum: 2024.12.03 13:51:17 +01'00'

.....  
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.  
Ing. Jiří Nývlt  
jednatel společnosti