

Soupis prací - dod. č. 585								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Opravné práce v žst. Praha hl.n. - v.č. 35ab, Balabenka - v.č. 2 - výměna LIS a Praha Ruzyň - Veleslavin - Dejvice - podbíjení								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
							xxx	xxx
			Výkony					
			Praha hl.n. v.č. 35 ab - výměna pražců					
		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911387020	Seřízení hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5961174000	Roubík hákového závěru průměru 25,0 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Balabenka - v.č. 2 - výměna LIS					
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřív standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Ruzyň - Veleslavin - Dejvice					
		5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%		xxx	xxx	xxx
Celkem:								333 805,90

Za zhotovitele:

Za objednatele