

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 24KDS00942/1

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název

: **Město Nový Bor**

sídlo

: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

právní forma

: obec

IČ

: 00260771

DIČ

: CZ00260771


zápis v OR

: nezapsané v OR

jednající

: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

bankovní spojení:

: 

zástupce ve věcech technických


: Jan Toms

Ing. Lukáš Michvot


telefon

: 

fax

: 

e-mail

: 

ZHOTOVITEL

obchodní firma

: VFSITE s.r.o.

sídlo

: Častolovice 61, Česká Lípa 470 01

právní forma

: společnost s r.o.

IČ

: 27355144

DIČ

: CZ27355144

zápis v OR

: 4. dubna 2008

jednající

: Zdeněk Vorlík

dále za zhotovitele jedná

ve věcech smluvních

: Marika Vorlíková

ve věcech technických

:

bankovní spojení

:

č. účtu

:

telefon

:

fax

:

e-mail

:

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 24KDS00942 je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba a místo plnění

Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

Termín dokončení díla: do 18. 11. 2024

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1389/24/RM48 ze dne 18.11.2024
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 18.11.2024

V České Lípě dne 18.11.2024

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
zhotovitel
Zdeněk Vorlík , Marika Vorlíková
jednatel