

Číslo smlouvy objednatele: 1236/2024-SML-D2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

dále jen „objednatel“

a

Garden Forest Park service s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731

Sídlo: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

Statutární zástupce: Igor Kotzmann, jednatel

IČO: 03786978

DIČ: CZ03786978

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-3344010257/0100

dále jen „zhotovitel“

Společně v další textu také „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2024 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 1236/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané „DVT Týnečka a DVT Beroňka – těžba sedimentů“ a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany na základě Smlouvy o dílo plnily sjednané závazky, tedy zhotovitel provedl dílo a objednatel za toto dílo zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 13. 9. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. 1 byly méněpráce ve výši 152 798,- Kč bez DPH, kterým se odečítal SO.02. Odtěžení sedimentu Beroňka.
3. V průběhu dalších stavebních prací byla zjištěna potřeba dalších nezbytných prací na díle, resp. byly poskytnuty další dodávky a služby související s provedením nezbytných prací, a to konkrétně: v průběhu stavebních prací došlo k uzavírce krajské komunikace č. III/4353 a III/4359 v obci Velký Týnec. Touto uzavírkou byla zcela vyloučena možnost použití silnic pro odvoz vytěženého sedimentu na meziskládku, která se nacházela na pozemku p. č. 234/10, k.ú. Vsisko, a musela být použita náhradní trasa v celkové délce 8 km. Sediment o objemu 439 m³ byl uložen na náhradní

meziskládce ve vzdálenosti 2 km, sediment o objemu 731 m³ pak byl odvážen po náhradní trase na meziskládku v k.ú. Vsisko.

Nad rámec rozpočtu byl odvezen sediment v objemu 33,89 m³ z SO.03. – Oprava stupně ř. km 5,554 na meziskládku a zaplacen poplatek za uložení na skládku.

V rámci plnění smlouvy o dílo došlo k úspoře za kácení a úpravu přístupu k toku, protože byl zhotovitelem použit jiný způsob přístupu.

II. Změny smlouvy o dílo

4. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

	Kč bez DPH
Celková nabídková cena ze smlouvy o dílo	1.582.353,3
Méněpráce podle Dodatku č. 1	152.798,05
Méněpráce podle Dodatku č. 2	101.350,-
Vícepráce podle Dodatku č. 2	107.651,09
Celková cena ve znění změn závazů ze smlouvy	1.435.856,34

5. V rámci celé stavby byly vzájemně započítány méněpráce ve výši 254.148,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 107 651,09 Kč bez DPH. Celková cena po změnách závazků ze smlouvy činí částku ve výši 1.435.856,39 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva nebo dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento Dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy ve znění tohoto dodatku.

V Brně dne 15. 11. 2024

V Praze dne

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....
Igor Kotzmann
jednatel