

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10/24

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„Pivín – oprava vodovodu k mateřské škole“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

IČO: 49451723

DIČ: CZ49451723

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

IČO: 25376772

DIČ: CZ25376772

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních účastníků se Smlouva o dílo uvedená výše, tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

Termín ukončení prací: 30. 5. 2025

IV. CENA DÍLA

Původní cena celkem bez DPH	2.987.813,- Kč
Vícepráce celkem bez DPH	159.804,- Kč
Celková cena za dílo bez DPH	3.147.617,- Kč

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/24 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené v Dodatku č.1 Smlouvy budou zveřejněny v registru smluv a obě strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by neměly být zveřejněny, vyjma přílohy č.1 – Položkový rozpočet

V Olomouci dne : 31.10. 2024

V Prostějově dne : 31.10.2024

Za zhotovitele

Za objednatele