

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 31.10.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Multifunkční hřiště - Charvátská Nová Ves“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: Tereza Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
IČO: 13691163
DIČ: CZ13691163
Zastoupený: Ing. Radkem Hrdinou, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hrdina, ředitel



na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: F&K&B, a.s.
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
IČO: 26236061
DIČ: CZ26236061



Oprávněný zástupce: Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Radim Hamada
- ve věcech stavby: Ing. Radim Hamada
zapsaný v OR vedeném KS v Brno pod spis.zn oddíl B, vložka 3531



na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Multifunkční hřiště - Charvátská Nová Ves“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Green engineering s.r.o., se sídlem č. p. 101, 398 43 Olešná, IČO: 28083512 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny a termínu realizace díla;
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;

(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy, neboť se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že:

1. ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1 tohoto znění:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo do 155 dnů ode dne zahájení realizace Díla.

2. ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací a méněprací dle Dodatku a činí:

PŮVODNÍ CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	3.972.573,00 Kč
DPH 21%	834.240,33 Kč
Celková cena včetně DPH	4.806.813,33 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	537.770,00 Kč
DPH 21%	112.931,70 Kč
Celková cena včetně DPH	650.701,70 Kč

MÉNĚPRÁCE	
Celková cena bez DPH	6.830,00 Kč
DPH 21%	1.434,30 Kč
Celková cena včetně DPH	8.264,30 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	4.503.513,00 Kč
DPH 21%	945.737,73 Kč
Celková cena včetně DPH	5.449.250,73 Kč

Článek III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací