

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2024
na akci „Stavba zpevněné plochy pro výstavbu autoškoly“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

A.

1. OBJEDNATEL: **Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**
se sídlem: U Kapličky 761, Sušice, 342 01
zastoupená: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem
IČ: 00077615 DIČ: CZ00077615
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupený: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci
IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen „Zhotovitel“

B.

Dne 30.9.2024 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), ve které se Zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „Stavba zpevněné plochy pro výstavbu autoškoly“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

C.

Na základě dodatečných požadavků Objednatele a vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. 6. Cena a platební podmínky, odst. 6.1, a odst. 6.1. Smlouvy napříště zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 6., odst.6.1 Smlouvy činí:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.650.000,-- Kč
Rozšíření rozpočtu bez DPH	264.995,63 Kč
Cena za Dílo celkem bez DPH	2.914.995,63 Kč

D.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem tohoto Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se Příloha č. 1 - *Oceněný soupis prací* doplňuje do Přílohy č. 1 Smlouvy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

E.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Příloha č. 2 – Plná moc (Predrag Mitrovič)

V Sušici, dne

V Karlových Varech, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Kolář
ředitel
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Sušice, U Kapličky 761

Predrag
Mitrovič




na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Změnový list č. 1

Předmět díla:	STAVBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝUKU AUTOŠKOLY			
Objekt:	ZPEVNĚNÁ PLOCHA			
Objednatel č. 1:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Kapličky 761, 342 01 Sušice			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
TDS:	Ing. Jiří Lejsek			
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst.		
	Způsob projekčního řešení změny:			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		264 995,63 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		55 649,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		320 644,71 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 650 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		2 650 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		2 914 995,63 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		3 527 144,71 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-614 846,25 Kč	264 995,63 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	879 841,88 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Predrag Mitrovič			
	TDS: Ing. Jiří Lejsek			
	Objednatel č. 1: Ing. Jaromír Kolář - ředitel			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1											
Název díla: STAVBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝUKU AUTOŠKOLY											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt - ZPEVNĚNÁ PLOCHA											
8	132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	36,000	0,000	-36,000	600,00	21 600,000	0,00	-21 600,00	
10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odvodu 17.05.04	t	308,061	0,000	-308,061	10,00	3 080,610	0,00	-3 080,61	
18	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	16,640	0,000	-16,640	420,00	6 988,800	0,00	-6 988,80	
19	584231111	Podklad nebo podyp ze štrkopisků ŠP tl 100 mm	m2	1,997	0,000	-1,997	240,00	479,280	0,00	-479,28	
20	584731101	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	44,800	0,000	-44,800	240,00	10 752,000	0,00	-10 752,00	
22	584851111	Podklad ze štrkopisté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 245,846	0,000	-2 245,846	180,00	404 252,260	0,00	-404 252,26	
27	575191111	Výpnný makadam VM tl 100 mm	m2	285,000	0,000	-285,000	120,00	34 200,000	0,00	-34 200,00	
30	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	1,884	0,000	-1,664	4 200,00	6 988,800	0,00	-6 988,80	
31	599832111	Vyplnění epár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	1,884	0,000	-1,664	180,00	299,520	0,00	-299,52	
36	695931111	Vpustí kanalizačních hroisk z betonu prostého C12/15 velikost 1200/800 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	12 000,00	12 000,000	0,00	-12 000,00	
37	R01	vypust horské 120/65/160	ks	1,000	0,000	-1,000	24 000,00	24 000,000	0,00	-24 000,00	
38	R02	rám pod mříž pro horskou vpust 65/127/20	ks	1,000	0,000	-1,000	2 400,00	2 400,000	0,00	-2 400,00	
39	R03	mříž dvojité 8125	ks	1,000	0,000	-1,000	24 000,00	24 000,000	0,00	-24 000,00	
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	168,400	98,000	-55,400	420,00	64 428,000	41 160,00	-23 268,00	
61	58217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	45,064	0,000	-45,064	180,00	8 111,520	0,00	-8 111,52	
62	58217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,060	0,000	-3,060	600,00	2 754,000	0,00	-2 754,00	
63	58217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	104,344	51,838	-56,506	180,00	19 501,820	9 330,48	-10 171,44	
66	742110401	Montáž instalačních kramů pro slaboproud plastových jednodimenzových	m	75,000	0,000	-75,000	80,00	6 000,000	0,00	-6 000,00	
67	582451119	okéná imbuje HDPE 160/110	m	75,000	0,000	-75,000	180,00	13 500,000	0,00	-13 500,00	
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-814 848,25	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt - ZPEVNĚNÁ PLOCHA											
4	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	232,332	299,780	67,448	240,00	55 759,680	71 947,20	16 187,52	
8	162051112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopky/španiny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	176,035	243,483	67,448	240,00	42 248,400	58 435,92	16 187,52	
32	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	2,000	4,000	2,000	480,00	960,000	1 920,00	960,00	
33	PFL_M2001	PP MASTER trubka SN12 DN200x1m odpadní ploštné potrubí (použití UDI) z PP	kus	2,000	6,000	4,000	1 200,00	2 400,000	7 200,00	4 800,00	
34	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	4,200	8,400	4,200	600,00	2 520,000	5 040,00	2 520,00	
40	809041311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	2,000	1,000	6 000,00	6 000,000	12 000,00	6 000,00	
41	59223852	dno pro uliční vpust z kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm	kus	1,000	2,000	1,000	600,00	600,000	1 200,00	600,00	
42	59223858	okraj pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	2,000	1,000	600,00	600,000	1 200,00	600,00	
43	59223858	okraj betonové pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d	kus	1,000	2,000	1,000	600,00	600,000	1 200,00	600,00	
44	59223862	okraj pro uliční vpust středová betonová 450x283x50mm	kus	1,000	2,000	1,000	600,00	600,000	1 200,00	600,00	
45	59223869	okraj betonové pro uliční vpust středová TBV-Q 450/570/5d, 45x19,5x5 cm	kus	1,000	2,000	1,000	600,00	600,000	1 200,00	600,00	
46	809211111	Osazení mříží a rámeč hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	2,000	1,000	1 800,00	1 800,000	3 600,00	1 800,00	
47	28851787	mříž šachetová desťová lisňová desťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	2,000	1,000	3 600,00	3 600,000	7 200,00	3 600,00	
48	592238750	okraj pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	2,000	1,000	1 200,00	1 200,000	2 400,00	1 200,00	
55	910735113	Řezání stávajícího žvňového krytu tl přes 100 do 150 mm	m	44,200	88,400	44,200	60,00	2 652,000	5 304,00	2 652,00	
N	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 8 m	m2	0,000	2035,000	2 035,000	29,00	0,000	59 015,00	59 015,00	
N	213141113	Geotextilie tkaná PP 250g	m2	0,000	2136,750	2 136,750	35,00	0,000	74 786,25	74 786,25	
N	564581111	Zřízení podypu nebo podkladu ze španiny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	2035,000	2 035,000	45,00	0,000	91 575,00	91 575,00	
N	R1	KAMENIVO FRAKCE 0/160	T	0,000	1282,050	1 282,050	381,00	0,000	488 820,05	488 820,05	
N	910721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP poděná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	0,000	265,000	265,000	101,00	0,000	26 765,00	26 765,00	
N	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	0,000	200,000	200,000	15,80	0,000	3 160,00	3 160,00	
6	132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	36,000	62,280	26,280	600,00	21 600,000	37 368,00	15 768,00	
N	211561111	Výpny odvodňovacích žebířů nebo tratiřůů kaménkem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	0,000	26,280	26,280	1 840,00	0,000	43 068,20	43 068,20	
N	212755218	Tratiřový z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	80,000	133,000	73,000	175,00	10 500,000	23 275,00	12 775,00	
N	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8 m	m2	0,000	37,500	37,500	28,20	0,000	1 057,50	1 057,50	
N	R2	GEOTEXTILIE TKANÁ	M2	0,000	50,000	50,000	70,00	0,000	3 500,00	3 500,00	
N	174111102	Zásep v uzavřených prostorech španinou se ztuhnutím ručně	M3	0,000	7,440	7,440	853,00	0,000	4 858,32	4 858,32	
N	R3	TRIDĚNÉ KAMENIVO 16/32	T	0,000	14,880	14,880	454,00	0,000	6 755,52	6 755,52	
N	R4	ZKOUPKY A TECHNICKÁ POMOC	KPL	0,000	1,000	1,000	15 000,00	0,000	15 000,00	15 000,00	
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										879 841,88	
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										264 995,93	



2024/013/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození: 8.7.1963
Bytem: Vinohradská 3216/165, Praha 10, PSČ: 100 00
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na





2024/013/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do



V Praze dne



COLAS CZ, a.s.

předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.

člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne



COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161843977-9800-240103100834.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161843977-9800-240103100834**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983


Pracoviště: Karlovy Vary 5

Datum vyhotovení: **03.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA KRESLOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161843977-9800-240103100834