

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **837/2024**

č. dodatku objednatele: **1569/2024**

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Bc. Marta Paulová, investiční referentka
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	Skypartners by Energylink s.r.o.
vedoucí sdružení: Skypartners by Energylink s.r.o.	
Zapsaný	u Městského soudu v Praze, C 199643
Sídlo	Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zastoupený	Lukáš Neufinger, jednatel
	Libor Brouček, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Lukáš Neufinger, jednatel
ve věcech technických	Lukáš Neufinger, jednatel
IČO	25000781
DIČ	CZ25000781
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	mzwq4ki
Bankovní spojení	Komerční banka
Číslo účtu	78-5584020277/0100

druhý společník: Skypartners, s.r.o.

Zapsaný	u Krajského soudu v Praze, C 199643
Sídlo	Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zastoupený	Lukáš Neufinger, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Lukáš Neufinger, jednatel
ve věcech technických	Lukáš Neufinger, jednatel
IČO	29288380
DIČ	CZ29288380
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	mzwq4ki

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tentododatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 837/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru objednatele a dále dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně montáže a její instalace na střeše nového pavilonu pro MŠ Chelčického, Kolín 5 na akci s názvem „**FVE na střeše nového pavilonu MŠ Chelčického formou Design and Build**“ – II. výzva (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Při přípravě projektu bylo zjištěno, že na budově školky zcela chybí požární žebříky a nedá se tak rychle a bezpečně dostat na střechu, kde bude FVE umístěna. Proto se dílo rozšiřuje o dodávku dvou kusů ocelového žebříku s uzamykatelnými dveřmi, ochrannou klecí, výlezovým zábradlím a suchovodem v povrchové úpravě žárový zinek. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- *Dodávka a montáž 2 ks ocelových žebříků s uzamykatelnými dveřmi, ochrannou klecí, výlezovým zábradlím a suchovodem o výšce 3,5 m a 5,2 m v povrchové úpravě žárový zinek.*

Cenová nabídka na žebříky je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 se do čl. IV. smlouvy o dílo doplňuje nově odstavec 8. v následujícím znění:

„8. Zhotovitel se dále zavazuje k dodávce a montáži 2 ks ocelových žebříků s uzamykatelnými dveřmi, ochrannou klecí, výlezovým zábradlím a suchovodem o výšce 3,5 m a 5,2 m v povrchové úpravě žárový zinek.“

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 124 785,71 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>597 785,71 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>125 535,- Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>723 320,71 Kč</i>

2. *Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:*

- a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>2 100 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>12 100 Kč</i>

- b) *Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5 000 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>1 050 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>6 050 Kč</i>

- c) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>25 000 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>5 250 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>30 250 Kč</i>

d) Realizaci stavebního díla dle zpracované projektové dokumentace a dle pravomocného stavebního povolení

Cena bez DPH	387 900 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	81 459 Kč
Cena celkem včetně DPH	469 359 Kč

e) Dodávka a montáž 2 ks ocelových žebříků

Cena bez DPH	124 785,71 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	26 205,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	150 990,71 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace

Cena bez DPH za výkon činnosti	1200Kč/hod
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu	12 Kč/km
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH	45 100Kč
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %	9 471 Kč
Maximální cena celkem včetně DPH	54 571 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka - žebřík

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 2. 12. 2024, usnesení č. 5038/81/RM/2024.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.12.05
10:18:49 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Kolíně dne.....

Podepsal Lukáš Neufinger
DN: cn=Lukáš Neufinger, o=ČZ,
ou=Skypartners, s.r.o., ou=1,
email=lukas.neufinger@seznam.cz
Datum: 2024.12.05 13:24:46
+01'00'

**Lukáš
Neufinger**

.....
za zhotovitele
Lukáš Neufinger
jednatel
I

**Libor
Brouček**

Digitálně podepsal
Libor Brouček
Datum: 2024.12.05
11:09:00 +01'00'

.....
za zhotovitele
Libor Brouček
jednatel

Nabídkový rozpočet



Název zakázky: Kolín, Mateřská školka - Žebřík

Dodavatel: Skypartners by Energylink s.r.o.
Ve Žlíbku 1621/104
Praha 9
193 00

Kontaktní osoba:

Tel:

Email:

Datum: 09.10.2024

Kolín, Mateřská školka - Žebřík	
Popis	Cena
S: Stavba	124 785,71
SO 01: Kolín, Mateřská školka - Žebřík	124 785,71
**: Zámečnické konstrukce	124 785,71
Celkem (bez DPH)	124 785,71
DPH	26 205,00
DPH 21 % ze základny: 124 786	26 205,00
Celkem (včetně DPH)	150 990,71

Kolín, Mateřská školka - Žebřík							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S: Stavba				124 785,71
	Objekt		SO 01: Kolín, Mateřská školka - Žebřík				124 785,71
	Oddíl		**: Zámečnické konstrukce				124 785,71
1	SUB	X4364	D + M Ocelového žebříku na střechu s uzamykacími dveřmi, ochranou klecí, výlezovým zábradlím a suchovodem, výška 3,5 m	kpl	1,000	58 193,30	58 193,30
			Povrchová úprava žárový zinek				
2	SUB	X4365	D + M Ocelového žebříku na střechu, ochranou klecí, výlezovým zábradlím a suchovodem, výška 5,2 m	kpl	1,000	66 592,41	66 592,41
			Povrchová úprava žárový zinek				