



DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

xxx

Číslo smlouvy zhotovitele:

6422/2023

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :

Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace

se sídlem:

Lípová 796/13, 415 01 Teplice

zapsaný:

v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392

IČO:

00361216

telefon:

+420 417 532 510,

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

102 32 999 86 / 5500

zastoupený:

na základě vnitřních předpisů: Bc. Martina Doležalová,
ředitelka

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Martina Doležalová

ve věcech technických: Marcela Bukovjanová

techn. dozor staveb.: Ing. Luděk Rudl

Z h o t o v i t e l :

MATURE TEPLICE s.r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán)*

se sídlem:

Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

kontaktní adresa:

Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

IČO:

60490420

DIČ:

CZ60490420

(je-li plátce)



telefon: +420 417 531 704
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-8913940247/0100
zastoupený: Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš
ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš
stavbyvedoucí: Ing. Jakub Šilhán

Článek II

Preambule

- 2.1 Mezi smluvními stranami došlo dne 1. 6. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)**“, část A. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které nemají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

Cena víceprací a méněprací

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: - **3 194,30 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **ponižuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek IV

Cena díla

- 4.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 8..... 28 256 285,20 Kč
Cena za vícepráce bez DPH - 3 194,30 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 9..... 28 253 090,90 Kč

DPH (21 %) dle dodatku č. 8..... 5 933 819,90 Kč
DPH (21 %) za vícepráce..... - 670,80 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 9 5 933 149,10 Kč

Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 8..... 34 190 105,10 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH - 3 865,10 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 9..... 34 186 240,00 Kč



Článek V **Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
- 5.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti beze změny
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0983/24 ze dne 02.12.2024.

Přílohy:

- 1. Změnový list č. 8

V Teplicích, dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Bc. Martina Doležalová

Ředitelka Regionální knihovna Teplice

.....

Ing. Petr Jonáš

Ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.