

Dodatek č.1 ze dne 13.7.2017
ke
Smlouvě o dílo
č. VO 17014/1 za zhotovitele
č. 46/00509965/2017/1 za objednatele

I. Smluvní strany

Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora,
Čáslavská 202
se sídlem : Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
zastoupení: Ing. Antonín Hasík, ředitel

IČ: 00 509 965
DIČ: CZ509965
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. ú.: xxxxxx/xxxx

Zhotovitel: BELIX s.r.o.
Třebohostická 3363/6
100 00 Praha 10
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 119807
zastoupení: Ing. Jiří Žídek, jednatel společnosti

IČ: 276 26 113
DIČ: CZ27626113
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. ú.: xxxxxx/xxxx

II. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou demontážní, vysoušecí a kompletační práce po škodách způsobených vodou z poškozeného vodovodního potrubí v budově Seifertovy Sady 20 v lednu 2017.

III. Podklady dodatku smlouvy o dílo

Cenová nabídka VO 17014/1A - demontáže, VO17014/2A - vysoušení a VO17014/3A - kompletace, ze dne 19.6.2017 (nabídky byly zpracovány dle skutečného stavu po dokončení vysoušení a byly odsouhlaseny pojišťovnou na základě dodatečné prohlídky potvrzením ze dne 12.7.2017 a nabídky jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy).

IV. Cena za dílo

Celková částka pro skutečný rozsah prací včetně 21% DPH dle cenové nabídky činí 217 311 Kč.

V. Ostatní ustanovení

Ostatní části původní smlouvy zůstávají nadále v platnosti

V Kutné Hoře dne

V Praze dne.....

.....
objednavatel

.....
zhotovitel