

## ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Ivan Mušuka**  
č.p. 8, 391 75 Malšice

**Název akce :** Oprava bytu č. 9, ul. Vančurova, čp. 2195, Tábor

**Číslo SOD :** 152/2024

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2195, byt č. 9, ul. Vančurova

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **38 820Kč** (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**  
+ nové PVC  
+ nové omítky  
+ nové štuky  
+ odsekání obkladů  
+ bourání soklu  
+ přesuny hmot

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno :             | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               | xxxx                |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      | xxxx                |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | Ing. Ondřej Semerák |                        |