

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZEDNE 11.6.2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

IČ: 06839517
Se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 747 05 Ostrava
Zastoupena: Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel organizace, e-mail: H
Bankovní spojení: účet č. 01388070172/2700 veden u UniCredit Bank

(dále jen „Kupující“)

a

Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.

IČ: 05954487
Se sídlem: nám, Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 70054
Zastoupena: Rostislav Opach, jednatel
Bankovní spojení: účet č. 115-4208320247/0100 veden u Komerční banka, a.s.

(dále jen „Prodávající“)

takto:

I.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 11.6.2024 uzavřely kupní smlouvu, a to na základě výběrového řízení v rámci jednacímho řízení bez uveřejnění pod názvem „**Vysokorychlostní datová síť. Etapa 2. Datové propojení v Havířově**“, zadávanou Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zveřejněnou v registru smluv pod ID 27187948 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. 2. tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se Smlouva mění z důvodu dodatečné dodávky od Prodávajícího, které nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, přičemž tato dodatečná dodávka je nezbytná a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
- 1.4. Jedná se o dodatečné dodávky na základě těchto změn:
 - a) Změna místa předání předmětu Smlouvy, kdy pro zajištění nového místa předání předmětu Smlouvy je nutné provést instalaci propojovacího kabelu mezi datovým centrem Kupujícího a Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace.

- b) Změna okolností související s neuskutečněným propojením optickým kabelem ze serverovny do suterénu budovy umístěné v Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. Tuto okolnost Kupující nemohl předvídat a pro zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy je nutné nad rámec předmětu Smlouvy zajistit propojení k místu.

II.

ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Dle výše uvedeného se článek V. odst. 1. Smlouvy mění takto:

„1. Cena za dodání a odevzdání Předmětu plnění činí:

4 688 120 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony šest set osmdesát osm tisíc a sto dvacet korun českých)

DPH činí 984 505,2 Kč

Cena celkem činí 5 672 625,2 Kč včetně DPH"

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
- 3.2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Účastníci si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne dle el. podpisu

V Třinci dne dle el. podpisu

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace **Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.**

Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel organizace

Rostislav Opach, jednatel