

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 19.4.2023
č. objednatele
č. zhotovitele 17/23**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 25847-2 Velké Březno (ocelový)“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenka Holovská, náměstek ředitele – pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

INSKY spol. s r. o.

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]
[REDACTED]

stavbyvedoucí dle zápisu ve stavebním deníku

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

**Smluvní stany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo
na realizaci stavební zakázky**

„Rekonstrukce mostu ev.č. 25847-2 Velké Březno (ocelový)“

Čl. III Cena za dílo

Při provádění prací na rekonstrukci mostu byly v rámci ZL zachyceny skutečnosti v rozsahu odsouhlaseném investorem.

Cena díla dle SoD	9 779 972,63 Kč bez DPH
Cena víceprací	4 131 078,69 Kč bez DPH
Cena méněprací	Kč bez DPH
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	13 911 051,32 Kč bez DPH

XVI. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.4.2023 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne

za objednatele

v Ústí nad Labem dne

za zhotovitele

Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti