

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2024

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	ST Servis s.r.o.
Zastoupený:	Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou
Sídlo:	Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis do OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13456
IČ:	63322528
DIČ:	CZ63322528
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	EFIOS stavební s.r.o.
Sídlo:	M.Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený:	Tomášem Vašicou – jednatelem společnosti
Zápis do OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57738
IČ:	02360641
DIČ:	CZ2360641
Bankovní spojení:	██████████
(dále jen „zhotovitel“)	

společně též **smluvní strany**

takto:

Preambule:

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 21.10.2024 byla dle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava elektroinstalace letního koupaliště po povodních“, kdy předmět díla je blíže specifikován v článku II. Předmět smlouvy.

Předmětem Smlouvy je i zajištění potřebných revizí všech elektrozařízení. S ohledem na skutečnost, že revize čerpadel byly provedeny dodavatelem, který prováděl opravu čerpadel, Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2024, jehož předmětem jsou méněpráce zhotovitele dle ZL č.1 ze dne 9.12.2024, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 a je jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10. 2024 v následujícím znění.

Článek IV. – Cena díla a platební podmínky , bod 1 ve znění:

„ Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže viz.příloha této smlouvy – položkový rozpočet ve výši:

Cena bez DPH	659 792,80
DPH 21%	138 556,50
Cena vč. DPH	798 349,30

se vypouští a nově nahrazuje ve znění

„1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, ve znění dodatku viz. příloha smlouvy – ZL č.1:

Cena bez DPH	641 292,80
DPH 21%	134 671,50
Cena vč. DPH	775 964,30

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, bod. 2 b) ve znění:

Po předání 2.části díla bude uhrazeno:

Cena bez DPH : 30 000,-- Kč

Se vypouští a nově nahrazuje ve znění:

Po předání 2.části díla bude uhrazeno :

Cena bez DPH : 11 500,- Kč

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2024 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

Příloha : ZI č.1 ze dne 9.12.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 10.12.2024

Ve Valašském Meziříčí, dne 10.2.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
ST Servis s.r.o.
Miroslava Wrzecká, jednatelka společnosti

.....
EFIOS stavební s.r.o.
Tomáš Vašica – jednatel společnosti