

# Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Strany smlouvy o dílo SMLD-0363/00066001/2024 na realizaci uvedeně Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva):

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

## 2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## 3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro niž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

## 4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

## Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD:

**III/27220 Střížovice - Dolní Slivno**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**staničení km 0,822 - 1,652**

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

**-1**

Číslo Změny:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005

### Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

| Změna č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                  | <b>-182 467,03</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>-182 467,03</b>                                         |

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                      |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>III/27220 Střížovice - Dolní Slivno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>Číslo SO/PS /<br/>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br>-/1                                | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br>1 . 1               |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>staničení km 0,822 - 1,652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Strany smlouvy o dílo SMLD-0363/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                      |                                                          |
| <b>Přílohy Změnového listu:</b><br><br>1. Krycí list 1 počet listů<br>2. Změnový list 1 počet listů<br>6. Přehled dokladů 1 počet listů<br>7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů<br>Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>Příjemce</b><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor |                                                          |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel<br>Předmět Změny: Doměrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedená asfaltová plocha menší o 426,61m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky č. 93B18, 574C06, 572223 a 574A44 - zaměření je součástí ZBV jako příloha č.11.<br><br>Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle kapitoly 7., odst. 2., písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu. |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem                              | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| -182 467,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                            | -182 467,03                                                                          | 182 467,03                                               |
| Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                      |                                                          |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                           | Ing. Jan Lukšo                                                                       | podpis                                                   |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                           | xxx                                                                                  | podpis                                                   |
| Stavební dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                           | Jakub Honzák                                                                         | podpis                                                   |
| Supervize (Regionální dotační kancelář):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                           | xxx                                                                                  | podpis                                                   |
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno                           | Ing. Jaroslava Jurková                                                               | podpis                                                   |
| Zástupce Objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                           | Lenka Chmelová                                                                       | podpis                                                   |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. <b>Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.</b> Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                      |                                                          |
| Objednatel (Oprávněná osoba):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno                           | Ing. Jan Fidler, DiS.                                                                | podpis                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                           | Ing. Martin Musil                                                                    | podpis                                                   |

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 1                                   |
| Název stavby:                                          | III/27220 Střížovice - Dolní Slivno |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | staničení km 0,822 - 1,652          |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | -/1                                 |

| Doklad                                                  | počet listů |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 07 Soupis prací SO po změnách                           | 1           |
| 08 Oznámení o změnách prováděné stavby ze dne 13.6.2024 | 1           |
| 09 Pokyn objednatele ke změně ze dne 13.6.2024          | 1           |
| 10 Stavební deník                                       | 1           |
| 11 Zaměření stavby                                      | 1           |
|                                                         |             |
|                                                         |             |
|                                                         |             |
| Počet listů celkem                                      | 5           |

## Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/27220 Střížovice - Dolní Slivno

Číslo a název SO/PS: staničení km 0,822 - 1,652

Číslo a název rozpočtu: -

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

## celkem po všech změnách

| Poř. č. pol.  | Kód položky | Název položky                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč  | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                            | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                           | 10                  | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| R             | položka     | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby                 | kpl  | 1,00                | 1,00                | 0,00             | 47 973,00         | 47 973,00                   | 0,00                | 0,00              | 47 973,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 113728        |             | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km                                                       | m3   | 2,75                | 2,75                | 0,00             | 3 886,00          | 10 686,50                   | 0,00                | 0,00              | 10 686,50                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 919111        |             | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                                     | bm   | 11,00               | 11,00               | 0,00             | 52,00             | 572,00                      | 0,00                | 0,00              | 572,00                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 93818         |             | čištění vozovek samosběrem                                                                   | m2   | 9 130,00            | 8 276,78            | -853,22          | 4,00              | 36 520,00                   | -3 412,88           | 0,00              | 33 107,12                   | -3 412,88              | -0,09                |
|               |             | <b>ZBV č.1 : úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)</b>                                   |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
|               |             | 4138,39 * 2 = 8276,78                                                                        |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
| 574006        |             | vyrovnávka asfalt. bot. ACL 16+ , 165                                                        | m3   | 182,60              | 165,54              | -17,06           | 4 469,00          | 816 039,40                  | -76 241,14          | 0,00              | 739 798,26                  | -76 241,14             | -0,09                |
|               |             | <b>ZBV č.1 : úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)</b>                                   |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
|               |             | 3811,25 * 2 = 7622,5                                                                         |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
| 572223        |             | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                                 | m2   | 9 130,00            | 8 276,78            | -853,22          | 12,00             | 109 560,00                  | -10 238,64          | 0,00              | 99 321,36                   | -10 238,64             | -0,09                |
|               |             | <b>ZBV č.1 : úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)</b>                                   |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
|               |             | 4138,39 * 2 = 8276,78                                                                        |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
| 574A44        |             | asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,                                                  | m2   | 4 565,00            | 4 138,39            | -426,61          | 217,00            | 990 605,00                  | -92 574,37          | 0,00              | 898 030,63                  | -92 574,37             | -0,09                |
|               |             | <b>ZBV č.1 : úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)</b>                                   |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
|               |             | 4138,39                                                                                      |      |                     |                     |                  |                   |                             |                     |                   |                             |                        |                      |
| 113761        |             | frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce                                       | m    | 11,00               | 11,00               | 0,00             | 30,00             | 330,00                      | 0,00                | 0,00              | 330,00                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 931311        |             | těsnění dilatačních spar asf. závlivkou průř. do 100mm2                                      | m    | 11,00               | 11,00               | 0,00             | 30,00             | 330,00                      | 0,00                | 0,00              | 330,00                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 12922         |             | čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm                                                       | m2   | 830,00              | 830,00              | 0,00             | 39,00             | 32 370,00                   | 0,00                | 0,00              | 32 370,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 56962         |             | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm                                      | m2   | 830,00              | 830,00              | 0,00             | 82,00             | 68 060,00                   | 0,00                | 0,00              | 68 060,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 014103.R      |             | uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko | t    | 116,20              | 116,20              | 0,00             | 50,00             | 5 810,00                    | 0,00                | 0,00              | 5 810,00                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 915111        |             | VD2 - barvou hladké - dodávka a pokládka                                                     | m2   | 207,50              | 207,50              | 0,00             | 126,00            | 26 145,00                   | 0,00                | 0,00              | 26 145,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Celkem</b> |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | <b>2 145 000,90</b>         | <b>- 182 467,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 962 533,87</b>         | <b>- 182 467,03</b>    |                      |



V Kosmonosích dne 13.06.2024

**Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: III/27220 Střížovice – Dolní Slivno, ŠpZ 2024, JÚ 10068

V rámci probíhající stavby „III/27220 Střížovice – Dolní Slivno, ŠpZ 2024, JÚ 10068“ oznamuje Zhotovitel, že po zaměření skutečného provedení asfaltových vrstev bylo zjištěno, že plocha asfaltových povrchů je vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace menší o 426,61m<sup>2</sup> než byl předpoklad v zadávací dokumentaci.

Za Zhotovitele:




Kašpár Nejedlik  
stavbyvedoucí



korespondenční adresa: Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy  
[www.colas.cz](http://www.colas.cz)

**COLAS CZ, a.s.**  
Generální ředitelství  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005  
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 6556



[www.colas.cz](http://www.colas.cz)

**COLAS CZ, a.s.**  
divize Silniční stavitelství, oblast Sever  
region Středočeský  
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy



IDDS: 4indfqd

13/06/2024

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Denní záznamy stavby:

List č.

05843

Datum:

Teplota: 12 - 14°C, jasno

6.6.2024

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

ETUŠTEK

Subjekt: VSE

Provedené práce: Provedení vodorovného dopravního

značení

Zápis zhotovitele: Po provedení skutečného zaměření provedených

prací byl zjištěn skutečný rozsah a st.

Prost. naměřením bude řešeno v rámci

ZBV.

29 KSÚS

