

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO DHI 32802338-01 uzavřené dne 24.2.2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma:	DHI a.s.		
Sídlo:	Na Vrších 1490/5 100 00 Praha 10		
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604		
IČO:	64948200		
DIČ:	CZ64948200	Plátce daně: ANO	
Název a adresa banky:	Komerční banka, a.s., Praha 10, Vladivostocká 2		
Číslo účtu:	XXX		
zastoupená:	XXX, předsedou představenstva XXX, členem představenstva		
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:	XXX		

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.		
Sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029		
IČO:	26069539		
DIČ:	CZ26069539	CZ26069539	CZ26069539
Název a adresa banky:	Česká spořitelna a.s.		
Číslo účtu:	XXX		
zastoupená:	XXX, jednatelem společnosti		
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:	XXX XXX, ČEVAK a.s.		
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech organizačních:	XXX		

(dále jen objednatel)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě:

1. ÚČEL A DŮVOD DODATKU

V návaznosti na vzájemnou dohodu o upřesnění specifikace části ISG Plánu obnovy se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání části ISG Plánu obnovy. Termíny odevzdání ostatních částí díla definované ve smlouvě a dodatku č. 1 se tímto dodatkem nemění.

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

(1) Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění Díla.

(2) Výše uvedená smlouva se mění v čl.4 PROVEDENÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ, bodu (1) takto:

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen dílo provést do 15.12.2024. **Část díla ISG Plánu obnovy bude odevzdána do 30.4.2025 včetně instalace na serveru určeném zadavatelem. Následně, nejpozději do dvou týdnů od plného zprovoznění vzdáleného přístupu správcem serveru, provede dodavatel školení této aplikace.** Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v tomto termínu dokončené dílo převzít. Za tím účelem ho zhotovitel vyzve k převzetí díla alespoň 5 dnů před určeným termínem předání, resp. posledním dnem lhůty pro provedení díla.

(3) Výše uvedená smlouva se mění v čl.7 PLATEBNÍ PODMÍNKY, bodu (1) takto:

(1) Platby za předmět díla budou uhrazeny na základě vydaných faktur podle následujícího splátkového kalendáře. Níže uvedené částky dílčích fakturací jsou bez DPH. Ke každé níže uvedené dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:

(a) První fakturace ve výši 1 235 200,00 Kč bude provedena k 30.9.2023 na základě předání výstupů činností 1-7 uvedených v tabulce v čl. 6. Převzetí bude potvrzeno v předávacím protokolu.

(b) Druhá fakturace ve výši 425 200,00 Kč bude provedena k 15.12.2023 na základě předání výstupů činností 8-10 uvedených v tabulce v čl. 6. Převzetí bude potvrzeno v předávacím protokolu.

(c) Třetí fakturace ve výši 564 800,00 Kč bude vystavena k 30.3.2024 na základě předání všech výstupů projektu s výjimkou ISG plán obnovy a školení ISG. Převzetí bude potvrzeno v předávacím protokolu.

(d) Čtvrtá fakturace ve výši 187 400,00 Kč bude vystavena k 15.5.2025 na základě předání ISG plán obnovy a školení ISG. Převzetí bude potvrzeno v předávacím protokolu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran; případně lze tento dodatek podepsat elektronicky (elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu).

(2) Původní smlouva DHI 32802338-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.

V Táboře dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 9.12.2024

Podepsáno elektronicky 9.12.2024

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

jednatel společnosti

DHI a.s.

XXX

předseda představenstva

Podepsáno elektronicky 9.12.2024

DHI a.s.

XXX

člen představenstva