

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2024/90/14 ze dne 02.12.2024 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

„ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – celková rekonstrukce – zpracování studie proveditelnosti a projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed**
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Atelier Kopecký s.r.o.**
se sídlem: Podsednická 1342/3, 615 00 Brno
statutární orgán: Ing. Mojmír Kopecký, jednatel
IČO: 06034632, DIČ: CZ06034632
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99683

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2022 smlouvu o dílo na akci „**ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – celková rekonstrukce – zpracování studie proveditelnosti a projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost**“ - č.j. MCBS/2022/0018978/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. I. odst. 1.1.1. se text druhého odstavce ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Předmětem plnění dle této smlouvy jsou projektové činnosti zahrnující zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace bouracích prací, a **dále poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této dokumentace, a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném.** Podrobnější „specifikace díla“ je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy (dále též jen „dílo“).
2. V čl. II., odst. 2.1 smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo podle odst. 1.1.1. této smlouvy nejpozději v těchto termínech:
a) studie proveditelnosti – do 29.07.2022
b) projektová dokumentace bouracích prací – do 30.11.2022
c) studie proveditelnosti pro školský a polyfunkční objekt vč. studie rekonstrukce sportovního hřiště a školní zahrady – do 31.03.2025“
3. Původní příloha č. 1 a 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novými přílohami č. 1 a 2 (přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku), které jsou její nedílnou součástí.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážné projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
- **Příloha č. 1** (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) – kalkulace ceny
 - **Příloha č. 2** (příloha č. 2 smlouvy o dílo) – specifikace díla

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 90. schůzi RMČ Brno-střed dne 02.12.2024, č. usnesení RMČ/2024/90/14.

Objednatel:

V Brně dne 09.12.2024

Zhotovitel:

V Brně dne 05.12.2024

.....

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl

.....