

Zhotovitel: JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o.
Ostrov 38, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Jindřich Parus, jednatel společnosti
IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Prachatice
Číslo účtu: 21443281/0100

a

Objednatel: Obec Lipovice
384 22 Lipovice 44
Zastoupená: Ing. Anna Malá, starostka
IČ: 00583065

OBECNÍ ÚŘAD LIPOVICE, č.p. 131a		Čís. dopr.:
Datum dne: 26.11.2024		Podpis:
Lip/334/2024 Příloha 1.		Čís. jedn.:
Vyřizeno dne: 26.11.2024		St. 1

uzavírají tento Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012., Občanský zákoník ze dne 31.5.2024

Čl.I. Předmět smlouvy

Zhotovitel a objednatel se dohodli na provedení víceprací – viz příloha č.1 tohoto dodatku, kde je stanoven rozsah dle změnových listů.

Čl. II Cena za dílo

Zhotovitel a objednatel si sjednali celkovou cenu za provedení víceprací – viz příloha č. 1 tohoto dodatku a to:

Celkem bez DPH 655.832,57 Kč
DPH 21% 137.724,84 Kč
Celkem 793.557,41 Kč

Čl. IV. Doba provedení díla

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu provedení díla a **to do 31.12.2024.**
Důvodem je prodloužení a vzniklé nutné vícepráce ze strany objednatele, které vznikly v průběhu realizace.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 31.10.2024 a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Lipovice dne 26.11.2024 usnesením č. 10-11/2024.

V Lipovicích dne 26.11.2024

Zhotovitel:
Jindřich Parus, jednatel


Jindřich Parus
voda - plyn - topení
Ostrov 38, 383 01 PRACHATICE
IČO:41879236 DIČ:CZ41879236

Objednavatel:
Ing. Anna Malá, starostka


OBEC
LIPOVICE
okres Prachatice

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č.1 – 18 - vícepráce