

premíse, s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 202400131

Dodavatel: premíse, s. r. o. Všešrdova 560/2 110 00 Praha 1 IČ: 27573524 DIČ: CZ27573524 		Variabilní symbol: 202400131 Zakázka: 1102304 Objednávka č.: 00204/2023/OIVZ/02 ze dne: 15.03.2023
Číslo účtu:		Odběratel: IČ: 00063754 DIČ: CZ00063754 Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha
Datum vystavení: 17.10.2024 Datum splatnosti: 07.11.2024 Datum uskutečnění plnění: 17.10.2024 Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce: 	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. 00204/2023/OIVZ/02 výkon autorského dozoru na zakázce "ZŠ Umělecká - rekonstrukce elektrorozvodů - PD - II. vyhlášení":						
Výkon autorského dozoru, etapa 2	1 kpl	48 600,00		48 600,00 21%	10 206,00	58 806,00
Součet položek				48 600,00	10 206,00	58 806,00
CELKEM K ÚHRADĚ						58 806,00

Vystavil: Miroslav Novotný
miroslav.novotny@premíse.cz

VÝČÍSLENÍ VÍCENAKLADŮ NA ČINNOST AD

*2 kolo součinnosti AD nad rámec smluvních
12 hodin (viz kopie hodin):*

16 hodin x 600 = 9.600 Kč bez DPH
DPH 21% 2.016 Kč DPH
11.616 Kč včetně DPH

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl.113112

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	48 600,00	21%	10 206,00	58 806,00

Převzal: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ZŠ Umělecká, Praha 7

evidence provádění autorského dozoru projektu - etapa 2 (4. a 5. NP) - podklad pro fakturaci

Datum	čas (h)	činnost
04.06.2024	4,0	prvotní jednání k realizaci etapy
27.06.2024	4,0	účast na předání staveniště
09.07.2024	4,0	konzultace se zhotovitelem na stavbě
18.07.2024	4,0	účast na KD
25.07.2024	4,0	účast na KD
01.08.2024	4,0	účast na KD
08.08.2024	4,0	účast na KD
12.08.2024	4,0	účast na KD
21.08.2024	4,0	účast na KD
26.08.2024	4,0	účast na KD
29.08.2024	4,0	účast na KD
30.08.2024	5,0	účast na KD
05.09.2024	4,0	předávání díla
17.09.2024	4,0	předávání díla
15.10.2024	4,0	předávání díla
29.8. až 31. 9. 2024	16,0	posuzování dokladů k předání díla 50% = 8 hodin
1. 7. 2024 až 31. 8. 2024	4,0	konzultace se zhotovitelem po telefonu

Celkem za etapu E2 (4. a 5. NP) 81,0
cena za hodinu AD dle SOD 600,00 Kč
Celkem k fakturaci za E2 48 600,00 Kč bez DPH

stav k 16. 10. 2024

zpracoval [redacted] premise s.r.o.

Za objednatele souhlasím:

[redacted]
Datum: 2024.10.17
09:16:02 +02'00'

Poučinnost AD nad rámec pomluvkového vztlaku:
(opakování kontrol díla a dokladové čísel)

17. 9. 2024 4 hodiny
15. 10. 2024 4 hodiny
17. 9. až 30. 9. 2024 8 hodin

16 hodin x 600 = 9.600 Kč
bez DPH