

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03EU-000756

Číslo smlouvy konzultanta: 21Sml00023

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 153 1501

Název související veřejné zakázky: „I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova – monitoring stavby“

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

ECHOpix s.r.o.

se sídlem:

Čsl. armády 842/52, 794 01 Krnov

IČO:

29458552

DIČ:

CZ29458552

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03EU-000756, (dále jen „Smlouva“), na akci „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova – monitoring stavby“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k vývoji harmonogramu stavby (porovnáním HMG č. 1 a HMG č. 8) předložených zhotovitelem, se prokázala potřeba prodloužení poskytování daných služeb na stavbě. Potřeba prodloužení poskytování daných služeb na stavbě vyplývá z požadavků Správce

stavby vlivem velké náročnosti stavebních prací v intravilánu a problematiky nepředvídatelných událostí.

3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě rozsahu plnění daných služeb a ceny plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na navýšení rozsahu plnění a následovně:

Článek IV. Cena za poskytované služby

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	865.600,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1:	144.900,- Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	1.010.500,- Kč
DPH:	212.205,- Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	1.222.705,- Kč

Článek III.

Doba plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předpokládaný termín dokončení prací: 38 + 10 měsíců = 48 měsíců (předpoklad natáčení – 12/2024, 3-8/2025 = 7 měsíců)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Rozpis ceny služeb ve znění Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.21
14:15:28 +01'00'

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova - monitoring stavby

Položka	jednotka	poč. MJ	cena MJ bez DPH	celkem Kč bez DPH
Monitorování stavby foto a video dokumentace stavby - časosběrná fota (fotky ze 3 časosběrných fotoaparátů umístěných na významných objektech stavby, fotky jsou pořizovány s rozestupem 10min., rozlišení HD) - image fotografie (kvalitní fotografie zaznamenávající průběh stavby, fotky vhodné pro archivaci a použití na webu a v médiích, tiskovinách) 50ks, 5 MPx - image videa (pořízení videozáznamu stavby určeného zaznamenání průběhu stavby, vytvoření video dokumentu stavby) 30 záběrů FHD 1920x1080 bodů - letecké záběry záběry z rádiem řízeného dronu určené k zaznamenání průběhu stavby, vytvoření video dokumentu stavby 8-15min FHD 1920x1080 bodů. - střih, kompletace a předání dat objednateli na DVD nebo odkazem na cloudové uložení, vždy za daný kalendářní měsíc ve formátu MPEG, JPG, RAW - archivace dat po dobu 4 let				
Cena celkem bez DPH				144 900 Kč
DPH 21 %				30 429 Kč
Cena celkem vč. DPH				175 329 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 05.12.2024 13:11:56 +01:00