

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 17085/24


na realizaci akce

„Oprava povrchu chodníku v ul. Jana Švermy od č.p. 421 k č.p. 610“

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **BAGROS s.r.o.**
Zastoupený : Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti
Sídlo : Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ : 26740397
DIČ : CZ26740397
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS u Městského soudu v Praze – oddíl C. vložka 90801
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „**Oprava povrchu chodníku v ul. Jana Švermy od č.p. 421 k č.p. 610**“ dle smlouvy o dílo č. 17085/24, uzavřené dne 19.7.2024, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 17085/24:
v článku 5. Cena, odst. 5.1

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 17085/24 ve výši **1.568.128,46 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 329.306,98 Kč, cena předmětu díla **celkem 1.897.435,44 Kč vč. DPH**.

slovy: jeden milion osm set devadesát sedm tisíc čtyřicet pět korun českých čtyřicet čtyři haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	1.698.599,67 Kč
Vícepráce:	421.570,60 Kč
Méněpráce:	- 452.041,81 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 100.000,00 Kč</u>

Nová cena předmětu díla bez DPH	1.568.128,46 Kč
21% DPH:	329.306,98 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	1.897.435,44 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani, dne 3.12.2024

V Kadani, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti