

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 2.12.2024		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Rokle S945/2024/082					
Zhotovitel: PORR a.s.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Rokle		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů: 01, 02.1, 02.2	
				Stavební díly: _____	
Popis změny: Vícepráce 1. Zhotovení zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě)					
Méněpráce 2. Zrušení vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení pro vklad do katastru nemovitostí – 2 paré					
Zdůvodnění změny: Objednatel posoudil potřebu geometrického zaměření skutečného provedení pro vklad do katastru nemovitostí (dále jen „geometrický plán“). Pro objednatele není zapotřebí mít zpracován geometrický plán, objednateli postačí zhotovení zaměření skutečného provedení stavby.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne			Datum: _____	Podpis: _____	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 12. 12. 2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 75 500,- N: 0	Bilance: - 49 145,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 26 355,- N: 0		
	Konečná celková cena akce po změně			21.854.519,13,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			21.854.519,13,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 2.12.2024	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 2.12.2024	Podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.1.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-49 145,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -49 145,00	Výše daně -10 320,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-59 465,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: 23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Místo:

Datum:

19.1.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-49 145,00	-59 465,45
01	1.ETAPA - Dopravní ...	-17 296,00	-20 928,16
02.1	2.ETAPA - Dopravn...	-21 072,00	-25 497,12
02.2	2.ETAPA - Opěrná ...	-10 777,00	-13 040,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

01 - 1.ETAPA - Dopravní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.1.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-17 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 296,00	21,00%	-3 632,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 928,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

01 - 1.ETAPA - Dopravní ...

Místo:

Datum:

19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-17 296,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-17 296,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 704,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

01 - 1.ETAPA - Dopravní ...

Místo:

Datum: 19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-17 296,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-17 296,00

63	K	012002000	Zaměření skutečného provedení - 2 paré	soub	-1,000	27 000,00	-27 000,00	
----	---	-----------	--	------	--------	-----------	------------	--

PP

Zaměření skutečného provedení pro vklad do KN - 2 paré

VV

1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-1,000

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 704,00

64	K	012444000	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 704,00	9 704,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PP

Zaměření skutečného provedení stavby - 2 paré + 1 v elektronické podobě

Online PSC

přepočet URS 20 000 Kč * koeficient 48,52%

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.1 - 2.ETAPA - Dopravn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.1.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 072,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 072,00	21,00%	-4 425,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 497,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.1 - 2.ETAPA - Dopravn...

Místo:

Datum:

19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 072,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-21 072,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 928,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.1 - 2.ETAPA - Dopravn...

Místo:

Datum:

19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-21 072,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-21 072,00

79	K	012002000	Zaměření skutečného provedení - 2 paré	soub	-1,000	27 000,00	-27 000,00	
----	---	-----------	--	------	--------	-----------	------------	--

PP

Zaměření skutečného provedení pro vklad do KN - 2 paré

VV

1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-1,000

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 928,00

80	K	012444000	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 928,00	5 928,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PP

Zaměření skutečného provedení stavby - 2 paré + 1 v elektronické podobě

Online PSC

přepočet URS 20 000 Kč * koeficient 29,64%

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.2 - 2.ETAPA - Opěrná ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.1.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 777,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 777,00	21,00%	-2 263,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 040,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.2 - 2.ETAPA - Opěrná ...

Místo:

Datum:

19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 777,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 777,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 723,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

23h103 - Rekonstrukce LC ROKLE

Objekt:

02.2 - 2.ETAPA - Opěrná ...

Místo:

Datum: 19.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 777,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-10 777,00

16	K	012002000	Zaměření skutečného provedení - 2 paré	soub	-1,000	21 500,00	-21 500,00	
----	---	-----------	--	------	--------	-----------	------------	--

PP

Zaměření skutečného provedení pro vklad do KN - 2 paré

VV

1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-1,000

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 723,00

17	K	012444000	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 723,00	10 723,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Zaměření skutečného provedení stavby - 2 paré + 1 v elektronické podobě

Online PSC

přepočet URS 10000kč*koeficient 107,23%

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000