

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 240030

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22
Zastoupený: **Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA**, ředitelkou organizace
IČO: 637 87 911
DIČ: ----
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 742020297/0100
Telefon, email: +420 497 770 213, info@dsshaj.cz

(dále jen „objednatel“)

Zástupci pověřeni jednáním za kupujícího v záležitostech:

Smluvních: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA, ředitelka organizace

Technických: Bc. Jiří Jánský, vedoucí technického úseku; +420 725 309 755

Organizace je zapsána v rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 483

a

Zhotovitel

Název: **MR 3, s.r.o.**
Sídlo: Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov
Zastoupený: **Jiřím Falářem**, jednatelem
IČO: 25448838
DIČ: CZ25448838
Telefon, email: +420 731 028 861
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2200461281/2010

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech:

Smluvních: Jiří Falář

Technických: Jiří Falář

Společnost je zapsána v rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18836.

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke **Smlouvě o dílo** (dále jen dodatek) :

I.

Předmět dodatku

1. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 240030 mění původní smlouvu následovně:

2.1. *Termín předání dokončeného díla je nejpozději 15. 12. 2024. To odpovídá době cca 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.*

1. 2. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 240030 beze změn.

1. 3. Změna celkové doby prací nastala z důvodu dohodnutých změn týkajících se použitých technologií.

1. 4. Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení. V případě digitálního podpisu je originálem dokument s oběma platnými digitálními podpisy.

1. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Litvínově dne
Za zhotovitele:

V Háji u Duchcova dne
Za objednatele:

Jiří Falář
jednatel

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
ředitelka p. o.