

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2019

ke stavbě

„Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Nové Veselí**

Zastoupený: MVDr. Zdeňkem Křivánkem, starostou
Sídlo firmy: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
IČ: 00294926
DIČ: CZ00294926

Koordinátor: **Ing. Česlav Veselý**

bydliště: Lesní 273/30, 591 02, Žďár nad Sázavou
místo podnikání: Lesní273/30 591 02, Žďár nad Sázavou
zastoupen Ing. Česlavem Veselým
bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú. 55101554/5500
IČ: 75852837
DIČ: CZ5510152164

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu realizace a složitosti stavby na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění čl. 3 Doba plnění a čl. 4 Odměna za výkon činnosti koordinátora původní smlouvy:

Doba plnění – Dodatek č.1

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP je termín ukončení stavebních prací zhotovitelem 30.9.2024.

Nové znění

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP je termín ukončení stavebních prací zhotovitelem 31.12.2024.

Odměna za výkon činnosti koordinátora

Smluvní strany se dohodly, že za výkon koordinátora BOZP v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024 náleží koordinátorovi odměna ve výši **11 700,- Kč**.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele koordinátor výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

Tento dodatek byl schválen na jednání Rady městyse Nové Veselí dne 9. 12. 2024 usnesení č. 40.5.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Objednatel a koordinátor obdrží po jednom vyhotovení.

V Novém Veselí dne 10.12.2024

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.12.2024

MVDr. Zdeněk Křivánek
Starosta

Ing. Česlav Veselý
koordinátor BOZP

