

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 104/D/R/24

dodatek číslo 1: _____

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Odbahnění rybníka Vápenka“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Sídlo: Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Adresa pro doručování: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice

IČO: 260 35 782

DIČ: CZ26035782

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Jiřím Křenem, stavbyvedoucím (tel. 384 496 106)

E-mail: info@pasnatura.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5003204204/5500

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 104/D/R/24 ze dne 9.9.2024.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v celkové částce 120.058,37 Kč vč. DPH. Podrobněji zpracované v příložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 1 787 221,79 Kč
- DPH: 375 316,58Kč
- Cena vč. DPH: 2 162 538,37 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č.RM_2024-1352/24 zde dne 4.12.2024.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

PAS Natura spol. s r.o.
Ing. Ladislav Zmunda, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města