

Projekt: II/416 Žatčany průtah

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/416				
SO 181	DIO				
SO 451	Osvětlení přechodů				
I.Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS		25 033 884,45	2 695 176,64	0,00	27 729 061,09

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší n. SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady SÚS					
Vedlejší náklady SÚS					
I.Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS		937 422,50	0,00	0,00	937 422,50

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
I. Rekapitulace celkem SÚS		25 971 306,95	2 695 176,64	0,00	28 666 483,59