

Dodatek č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, projektový manažer závodu Dyje
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

2. Příkazník:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Sídlo: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 14551
Zastoupen: Ing. Danielem Tóthem, jednatelem
IČO: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 2. 2023 uzavřena příkazní smlouva, jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat pro objednatele dílo (činnost koordinátora BOZP na staveništi) při provádění díla „**Svratka, Sedliště u Jimramova, obnova původního koryta**“, číslo smlouvy objednatele 22/2023-SML (dále jen „příkazní smlouva“).
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zapříčiněných nadměrnými srážkovými úhrny, které v lokalitě způsobily povodňové stavy a vyhlášení až III. stupně povodňové aktivity, byl termín dokončení stavby o měsíc prodloužen, a to do 29. 11. 2024. V důsledku toho tedy vyvstala potřeba další účasti koordinátora BOZP na staveništi.
3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na navýšení počtu kontrolních dní koordinátora BOZP na staveništi.

4. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. IV., odst. 1. a 2. příkazní smlouvy a nově zní takto:

IV. Odměna a platební podmínky

Původní znění:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 60 800,- Kč bez DPH:
2. Odměna se sjednává následovně:
 - činnost příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy, tak jak je popsán v článku II. (vč. účasti na kontrolních dnech, vypracování měsíčních zpráv apod.)
hodinová sazba XXXXX,- Kč x 18 hodin = XXXXX,- Kč
(minimální požadovaná doba 1 KD je 1 hodina)

Nové znění:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 73 800,- Kč bez DPH:
2. Odměna se sjednává následovně:
 - činnost příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy, tak jak je popsán v článku II. (vč. účasti na kontrolních dnech, vypracování měsíčních zpráv apod.)
hodinová sazba XXXXX,- Kč x 23 hodin = XXXXX,- Kč
(minimální požadovaná doba 1 KD je 1 hodina)

V. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel. Je-li smlouva uzavírána elektronicky, vzniká jeden originál smlouvy s elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutí podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.

V Náměšti nad Oslavou dne: 11. 12. 2024

V Plzni dne: 10. 12. 2024

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
MANIFOLD GROUP s.r.o.
Ing. Daniel Tóth
jednatel