

číslo smlouvy objednatele: 255/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1131/2024/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1273/2024/99

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

JanSport projekt, s.r.o.

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Tomášem Jánským, jednatelem

IČO: 060 27 504
sp. zn. C 99629

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu nedodržení termínu dokončení stavby zhotovitelem

.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Rozsah prováděných činností AD je dohodnut na **celkové ceně v částce 141 000Kč bez DPH (trvání stavby duben 2024 – leden 2025, 2 x za měsíc na stavbě + dalších 10 hodin činností v měsíci)**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době plnění.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ- AD

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Cenová nabídka k navýšení ceny

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Otnicích, dne

Ing. Tomáš Jánský

Jednatel

JanSport projekt, s.r.o.




KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV AKCE: AUTORSKÝ DOZOR
"ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ"
Dodatek č.2

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	JanSport projekt, s.r.o.
SÍDLO (celá adresa včetně PSČ)	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ	060 27 504
DIČ	CZ 060 27 504

Stupeň PD	Nabídková cena
<i>Cena za AD 1.12.2024 – 30.1.2025</i>	33.000, - Kč
<i>DPH 21 %</i>	6.930, - Kč
Cena s DPH	39.930, - Kč

V Otnicích, dne 27.11.2024



OBSAH NABÍDKY

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY
2. OBSAH NABÍDKY
- 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
4. NABÍDKOVÁ CENA

V Otnicích, dne 27.11.2024



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV SPOLEČNOSTI:

JanSport projekt, s.r.o.

SÍDLO:

Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

060 27 504

ZASTOUPENÁ:

TEL:

V Otnicích, dne 27.11.2024

NABÍDKOVÁ CENA


I) Autorský dozor

Cenová kalkulace za kalendářní měsíc

SUS ROSICE

Funkce specialista	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
Specialista GP	den			
Kontrola dokumentů - DSP, soupisu prací , IČ ad.	hod			
Celkem bez DPH				

V Otnicích, dne 27.11.2024



Cenová kalkulace za kalendářní měsíc

SUS ROSICE

Funkce specialista	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
Specialista TDS	den			
Kontrola dokumentů - DSP, soupisu prací, IČ ad.	hod			
Celkem bez DPH				

