



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo
639/2023 / změna termínu plnění

Č. úkolu: 3661/5166/5/18/66

Vyřizuje:

Telefon:

IČ: 66002222

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, účet č.

Dodavatel:

Pikes Legal, s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 07718772

Změna termínu plnění / objednávka č. 639/2023 ze dne 19. 10. 2023

Na základě výše jmenované objednávky bylo sjednáno **poskytování právních a konzultačních služeb v oblasti legislativního ukotvení nových bytových společností**. Maximální cena objednávky byla stanovena na 500 000 Kč bez DPH, tj. 605 000 Kč vč. 21 % DPH. Termín plnění byl stanoven do 31.12. 2024.

K dnešnímu dni bylo na základě předmětné objednávky uhrazeno celkem 90 234,5 Kč bez DPH, resp. 109 183,75 Kč vč. DPH, zbývá tedy ještě 409 765,5 Kč bez DPH, resp. 495 816,25 Kč vč. DPH.

Vzhledem k tomu, že ve stanoveném termínu nebylo poskytnuto plnění v celé (maximální) výši ceny zakázky a objednatel nadále potřebuje dodavatelem poskytované služby, smluvní strany se dohodly pokračovat v poskytování služeb a sjednaly nový termín plnění.

Ustanovení týkající se nového termínu plnění tedy zní takto:

Do 31. 12. 2026, případně do vyčerpání maximální ceny objednávky.

V této souvislosti byly také stanoveny nové termíny pro úhradu ceny za poskytnuté plnění v roce 2025.

Nové znění části ustanovení o termínech úhrady je následující:

Cena za plnění objednávky bude hrazena průběžně, a to vždy k poslednímu dni daného měsíce, přičemž poslední faktura bude objednateli doručena nejpozději do 31. ledna 2027.

Ostatní podmínky plnění, včetně hodinové sazby a celkové maximální ceny za poskytnuté plnění, zůstávají zachovány.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo 639/2023 / změna termínu plnění

V Praze dne _____ 2024



ředitel Odboru politiky bydlení

S navrhovaným zněním souhlasím:

Pikes

