

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: ČSOB, a.s Č.úctu: 217301293/0300 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3624012068 Smlouva-objednávká: D800/52000/00121/23/00 Smlouva odběratele: č.sml. MŽP-OG-33/24/SDD Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění zdan. plnění: 05.12.2024 Datum vystavení: 09.12.2024 Splatnost: 11.01.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1624011529
--	--

Fakturuje:

průzkum,příp.zabezpečení čtyř SDD: Nová Jáma (č.o.2964)
komín K3(č.o.2965) komín K4(č.o.2966) komín K5(č.o.2967)
Přílohy: 5 listů - podklad k vystavení
1/ zjišťovací protokol k fakturaci
2/ Zápis o odevzdání a převzetí
3/ soupis o provedení prací

Úhradu faktur. částky prosíme na účet 7536123000/5500

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.580.766,31	1	JV	1.580.766,31	21 %	331.960,93	1.912.727,24
Cena vč. DPH CZK						1.912.727,24
K úhradě CZK						1.912.727,24

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.580.766,31	21 %	331.960,93	1.912.727,24

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geolog: IČO: 164801
Ing. Petr Uldrych DIČ:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Smlouva reg. č.: č. sml. MŽP-OG-33/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Průzkum a případné zabezpečení čtyř SDD „Nová jáma“ (č. o. 2964)
a „komín K3“ (č. o. 2965) „komín K4“ (č. o. 2966)
a „komín K5“ (č. o. 2967) v k. ú. Horní Planá

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 580 766,31 Kč

Účetní období: 05.12.2024


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052070PZD

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne:

06.12.2024

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: březen - listopad rok 2024 Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: Společnost "Likvidace SDD-PKÚ + GIS - Oblast I"

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE Zahájení: Dokončení:
Průzkum a případné zabezpečení čtyř SDD „Nová jáma“ (č. o. 2964) a „komín K3“ 20.03.2024 29.11.2024
(č. o. 2965), „komín K4“ (č. o. 2966) a „komín K5“ (č. o. 2967) v k. ú. Horní Planá

Místo: Horní Planá Kraj: Jihočeský
Smlouva - číslo ze dne: 20.3.2024 č.sml.objednatele: MZP-OG-33/24/SDD
ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		2 607 225,80
2.	Cena za provedené práce v od zahájení do konce ve sledovaném období od zahájení do konce sledovaného období		
	Kč předchozího období		
	Cena bez DPH	1 580 766,31	1 580 766,31
	Cena včetně DPH	1 912 727,24	1 912 727,24
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		694 498,56

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele:	Jméno:	Ing. Petr Šarboch	Podpis: 	Datum: 4. 12. 2024
Za objednatele:	Jméno:	Ing. Petr Uldrych	Podpis: 	Datum: 17. 12. 2024
Za GDO:	Jméno:	Ing. Zdeněk Macka	Podpis: 	Datum: 4. 12. 2024

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného průzkumu a zabezpečení čtyř starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ+ GIS-Oblast 1“	Ing. Petr Šarboch	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOTest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o průzkumu a zabezpečení čtyř SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o.: 2964, 2965, 2966 a 2967

název díla: „Nová jáma“, „komín K3“, „komín K4“ a „komín K5“

Místo: k. ú. Horní Planá, obec Horní Planá, Kraj: Jihočeský
okres Český Krumlov

Projektant: Ing. Jiří Kostinec

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

20. 3. 2024

Dokončení:

29. 11. 2024

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-33/24/SDD ze dne 20. 3. 2024 CES: 190 070

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota průzkumu a zabezpečení čtyř SDD 2 154 732,07 Kč bez DPH
a 2 607 225,80 Kč vč. DPH.

Hodnota průzkumu a zabezpečení čtyř SDD v rozsahu skutečně provedených prací
bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 580 766,31 Kč bez DPH
a 1 912 727,24 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu průzkumu a zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu průzkumu a zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

31. 12. 2024.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení průzkumu a zabezpečení čtyř SDD předá zhotovitel:

31. 12. 2024

Odevzdání a převzetí průzkumu a zabezpečení čtyř SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 29. 11. 2024

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené s průzkumem a zabezpečením čtyř SDD dnem 29. 11. 2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí průzkumu a zabezpečení čtyř SDD a končí dnem 29. 11. 2027

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch
na základě plné moci



Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka



Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



Přejímací řízení zahájeno dne: 29. 11. 2024 skončeno dne: 29. 11. 2024

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Průzkum a zabezpečení čtyř SDD v k.ú. Horní Planá

Místo

k.ú. Horní Planá

29.11.2024

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel

DIAMO, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 42,3 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 580 766,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 404 499,07
D	2		Zakládání				1 331 486,20
1	K	225421114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	88,000	1 899,59	167 163,92
2	K	225421214	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 50 m hornina III a IV omezený prostor	m	150,000	1 956,50	293 475,00
3	K	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek přes 50,8 do	m	9,000	366,98	3 302,82
4	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem do 2 MPa	hod	79,000	1 255,10	99 152,90
5	M	585 R	cementojílová injektážní suchá kompozice	t	62,500	10 050,00	628 125,00
6	K	684 R	Doprava vrtné soupravy a příslušenství (Libušín - Hůrka)	km	840,000	85,00	71 400,00
7	K	281811123	Příplatek ZKD 1 m ponechané nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek přes 50,8 do 76,2 mm	m	51,000	238,56	12 166,56
8	K	688 R	Doprava jílocementové směsi (Libušín - Hůrka)	km	1 280,000	45,00	56 700,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 060,00
9	K	952 R	Kamerový průzkum vrtů	m	22,650	400,00	9 060,00
D	998		Přesun hmot				63 952,87
10	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	63,027	1 014,69	63 952,87
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 468,80
11	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	16,000	265,50	4 248,00
12	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	48,000	317,10	15 220,80
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				156 798,44
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				86 898,44
13	K	013203000	Pasportizace před zahájením prací autorizovanou osobou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
14	K	013204000	Pasportizace po dokončení prací autorizovanou osobou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
15	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0239	1 543 867,87	36 898,44
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 100,00
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	1 404 000,00	35 100,00
D	VRN9		Ostatní náklady				34 800,00
31	K	0934 R.1	Havarijní zásah (Horky u Tábora)	hod	40,000	870,00	34 800,00