

Věc: Dodatek k objednávce č. 79/2024

Dodavatel: Ondřej Hronek, Na Dionysce 1552/3, Praha 6, 160 00, IČ 66007691

Zadavatel: Mateřská školka speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3, IČ 63831708

Dodavatel nedoporučuje pokračovat v nátěru pergoly vzhledem k počasí - nízkým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti.

Dodavatel se zavazuje k nátěru dle smlouvy v nejbližším termínu v roce 2025, kdy budou teploty alespoň tři dny za sebou nejméně 10 C° a nízká vzdušná vlhkost.

Ostatní práce budou dokončeny dle smlouvy.

Z celkové částky rozpočtu 136.840,- bez DPH bude dodavateli vyplaceno 122.840,- Kč bez DPH.

Zbytek, tj. 14.000,- Kč bude vyplacen po provedení nátěru (tato částka je vyčíslena v příloze objednávky v posledním odstavci).

V Praze dne 10.12.2024

*V Praze dne 10.12.2024*



Ondřej Hronek

dodavatel



Mgr. Hana Tomanová

ředitelka školy